

PRIMEIRA ERRATA AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020
Processo Administrativo nº 02/2020

O Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região da AMFRI – CIM-AMFRI, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste COMUNICAR aos interessados em participar da licitação em epígrafe a CORREÇÃO do conteúdo do ANEXO XVI – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO.

ONDE SE LÊ:

<u>ANEXO XVI - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</u>		Mês Inicial Julho/2020			
CRONOGRAMA GLOBAL					
SERVIÇOS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	
Pavimentação e Mat. Asfálticos	X	X	X		
Limpeza de Plataforma	X	X	X	X	
Sinalização Horizontal e Vertical			X	X	

<u>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO E MATERIAIS ASFÁLTICOS</u>		Mês Inicial Julho/2020			
PAVIMENTAÇÃO E MAT. ASFÁLTICOS					
SERVIÇOS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	
Fresagem	X	X			
Recomp. de Revest. Com CAUQ	X	X	X		
Aquisição de CAP	X	X	X		
Transporte de CAP	X	X	X		
Aquisição de Emulsão Asf.	X	X	X		
Transporte de Emulsão Asf.	X	X	X		
Tapa Buraco	X	X	X		
Pintura de Ligação	X	X	X		
Reconf. De Pista Não Pavimentada	X				

<u>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: LIMPEZA DE PLATAFORMA</u>		Mês Inicial Julho/2020			
LIMPEZA DE PLATAFORMA					

SERVIÇOS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
Limpeza de Caixa Coletora	X			
Limpeza de Sarj. e Meio-fio		X	X	
Limpeza de Placas de Sinalização		X	X	
Roçada Mecanizada Costal	X			X

<u>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL</u>		Mês Inicial Julho/2020		
SINALIZAÇÃO				
SERVIÇOS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
Pintura de Faixa Horizontal			X	X
Recomposição de Sin. Vertical			X	X

LEIA-SE:

<u>ANEXO XVI - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</u>		Mês Inicial Julho/2020		
CRONOGRAMA GLOBAL				
SERVIÇOS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	
Pavimentação e Mat. Asfálticos	X	X	X	
Limpeza de Plataforma	X	X	X	
Sinalização Horizontal e Vertical			X	

<u>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO E MATERIAIS ASFÁLTICOS</u>		Mês Inicial Julho/2020		
PAVIMENTAÇÃO E MAT. ASFÁLTICOS				
SERVIÇOS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	
Fresagem	X	X		
Recomp. de Revest. Com CAUQ	X	X	X	
Aquisição de CAP	X	X	X	
Transporte de CAP	X	X	X	
Aquisição de Emulsão Asf.	X	X	X	
Transporte de Emulsão Asf.	X	X	X	

Tapa Buraco	X	X	X
Pintura de Ligação	X	X	X
Reconf. De Pista Não Pavimentada	X		

<u>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: LIMPEZA DE PLATAFORMA</u>		Mês Inicial Julho/2020	
LIMPEZA DE PLATAFORMA			
SERVIÇOS	Mês 1	Mês 2	Mês 3
Limpeza de Caixa Coletora	X		
Limpeza de Sarj. e Meio-fio		X	X
Limpeza de Placas de Sinalização		X	X
Roçada Mecanizada Costal	X		X

<u>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL</u>		Mês Inicial Julho/2020	
SINALIZAÇÃO			
SERVIÇOS	Mês 1	Mês 2	Mês 3
Pintura de Faixa Horizontal			X
Recomposição de Sin. Vertical			X

Anote-se, por fim, que esta correção NÃO determina a alteração do prazo de publicidade do Edital em epígrafe, uma vez que todas as demais disposições do Edital e seus anexos, inclusive da Minuta de Contrato, preveem o prazo de execução contratual de três meses.

Assim, ficam mantidas todas as demais disposições do Edital e de seus anexos, inclusive a data da sessão de abertura: **16/07/2020 às 14h00.**

Itajaí, 07 de julho de 2020.

JOÃO LUIZ DEMANTOVA
Diretor Executivo do CIM-AMFRI