



## **CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO Nº 11/2021**

**PARTES:**

- **MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES**
- **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO  
DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ – CIM-AMFRI**

**PROGRAMAS:**

- 03 - Estruturação de PPP para Educação;**
- 05 – Manutenção das Rodovias Estaduais no Território do CIM-AMFRI; e**
- 10 - Manutenção das Atividades da Câmara Temática de Esportes.**

**ABRIL / 2021**

## Sumário

CLÁUSULA 1 – DAS DEFINIÇÕES .....	4
CLÁUSULA 2 – DOS ANEXOS E DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS .....	4
CLÁUSULA 3 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL .....	4
CLÁUSULA 4 – DO OBJETO.....	5
CLÁUSULA 5 – DA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS E DAS AÇÕES .....	6
CLÁUSULA 6 – DO CRITÉRIO E VALORES PARA RATEIO DOS PROGRAMAS .....	6
CLÁUSULA 7 – DO VALOR E DO REPASSE.....	6
CLÁUSULA 8 – DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO.....	7
CLÁUSULA 9 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA .....	7
CLÁUSULA 10 – DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA .....	7
CLÁUSULA 11 – DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO .....	8
CLÁUSULA 12 –DOS CRITÉRIOS, INDICADORES E PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS .....	8
CLÁUSULA 13 – DOS BENS .....	8
CLÁUSULA 14 – DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.....	9
CLÁUSULA 15 – DOS CONTRATOS COM TERCEIROS.....	9
CLÁUSULA 16 – DAS DESAPROPRIAÇÕES .....	10
CLÁUSULA 17 – DAS OBRIGAÇÕES DO CIM-AMFRI.....	10
CLÁUSULA 18 – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO CONSORCIADO .....	13
CLÁUSULA 19 – DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL.....	14
CLÁUSULA 20 – DA FISCALIZAÇÃO.....	14
CLÁUSULA 21 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS .....	14
CLÁUSULA 22 – DAS PENALIDADES.....	15
CLÁUSULA 23 – DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR .....	15
CLÁUSULA 24 – DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDÊNCIA ENTRE AS CLÁUSULAS .....	16
CLÁUSULA 25 – DA ALTERAÇÃO .....	17
CLÁUSULA 26 – DA SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS TÉCNICAS.....	17
CLÁUSULA 27 - DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS POR MEDIAÇÃO OU ARBITRAGEM.....	19
CLÁUSULA 28 – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO.....	21
CLÁUSULA 29 – DO COMPLIANCE.....	21
CLÁUSULA 30 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.....	22
CLÁUSULA 31 – DO FORO.....	23
ANEXO A – GLOSSÁRIO .....	24
ANEXO B – PLANOS DE TRABALHO .....	27
ANEXO C – TABELA DE RATEIO DAS DESPESAS POR MUNICÍPIO CONSORCIADO .....	48

**CONTRATO PROGRAMA E RATEIO Nº  
11/2021 FIRMADO ENTRE O CIM-  
AMFRI E O MUNICÍPIO DE LUIZ  
ALVES.**

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA AMFRI - CIM-AMFRI**, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.980.376/0001-04, com sede na Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº 1655, Sala 3, Bairro São Vicente, Itajaí/SC, neste ato representado por seu **Diretor Executivo, Senhor João Luiz Demantova**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 510.513.209-25, Carteira de Identidade sob nº 966.112-3 SSP-PR, residente na Rua 3.150, 82, apartamento 504 – Ed. Otilia Medeiros, Centro – Balneário Camboriú – SC, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Contrato de Consórcio Público e pelo Estatuto Social, doravante denominado apenas “**CIM-AMFRI**” e de outro lado o **MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob número 83.102.319/0001-55, com sede na Rua 18 de Julho, 1204, Centro, CEP: 88115-000, Luiz Alves – SC, neste ato representado pelo **Prefeito Municipal o Senhor Marcos Pedro Veber**, Brasileiro, Solteiro, Empresário, Inscrito no CPF sob nº 048.834.879-03, Carteira de Identidade nº 4.700.333 – SSP-SC, doravante denominado apenas “**CONSORCIADO**”.

Considerando o **CONTRATO DE CONSÓRCIO** decorrente do **PROTOCOLO DE INTENÇÕES** firmado em 27 de julho de 2018, com fundamento na Lei federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005 e no Decreto Federal n. 6.017, de 17 de janeiro de 2007, que elencou como objeto do **CIM-AMFRI** a promoção de licitações compartilhadas e a gestão associada de serviços e de políticas públicas para impulsionar o desenvolvimento sustentável nos Municípios que o integram, em especial nas áreas de agricultura e pesca, saneamento e meio ambiente, infraestrutura e mobilidade urbana, segurança pública, educação, inovação tecnológica, esporte, cultura e administração tributária, além de outros que vierem a ser definidos posteriormente pela **ASSEMBLEIA GERAL** do **CIM-AMFRI**;

Considerando que nos termos do art. 24, inc. XXVI, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, está dispensada a licitação para a celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação;

Considerando que nos termos do subitem 5.1.4 da Cláusula 5 do Contrato de Consórcio Público um dos instrumentos de gestão do **CIM-AMFRI**, para a consecução de suas finalidades é a possibilidade de ser contratado pela Administração direta ou indireta dos consorciados, inclusive por entes da federação, dispensada a licitação nos termos do art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93; e

Considerando que os Municípios consorciados aprovaram em **ASSEMBLEIA GERAL** realizada em

07 de agosto de 2020 os **PROGRAMAS** objeto deste contrato.

As **PARTES**, atendidas todas as exigências para a formalização deste instrumento, têm entre si justas e acordadas as condições expressas no presente **CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO**, doravante denominado **CONTRATO**, que será regido pelas Cláusulas e condições referidas a seguir:

## **CLÁUSULA 1 – DAS DEFINIÇÕES**

**1.1.** Neste **CONTRATO** e em seus **ANEXOS**, salvo se do contexto resultar claramente sentido diferente, os termos grafados em letras maiúsculas terão o seu significado explicitado no **ANEXO A – GLOSSÁRIO**, sem prejuízo de outros inseridos na legislação em vigor.

**1.2.** As siglas, termos e expressões listados no singular incluem o plural e vice-versa.

## **CLÁUSULA 2 – DOS ANEXOS E DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS**

**2.1.** Integram este **CONTRATO**, para todos os efeitos legais e contratuais, os **ANEXOS** relacionados nesta Cláusula:

- a) **ANEXO A – GLOSSÁRIO**
- b) **ANEXO B – PLANOS DE TRABALHO**
- c) **ANEXO C – TABELA DE RATEIO DAS DESPESAS POR MUNICÍPIO CONSORCIADO**

**2.2.** Na interpretação, integração ou aplicação de qualquer disposição deste **CONTRATO**, deverão ser consideradas as Cláusulas contratuais e, depois, as disposições dos **ANEXOS** que tenham maior relevância na matéria em causa.

**2.3.** Nas divergências verificadas entre documentos contratuais aplicáveis aos programas objeto deste **CONTRATO** e entre estes e aqueles por quais são regidos os **MUNICÍPIOS CONSORCIADOS**, quando não puderem ser sanadas pelo recurso às regras gerais de interpretação e integração de lacunas, prevalecerá a legislação mencionada no item 3.2 da Cláusula 3 deste **CONTRATO**, a qual deverá prevalecer sobre o estipulado em qualquer outro documento.

## **CLÁUSULA 3 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

**3.1.** Este **CONTRATO** está sujeito à legislação brasileira, em vigor na data dos atos ou fatos que vierem a ocorrer, com expressa renúncia à aplicação de qualquer outra.

**3.2.** Os programas objeto deste instrumento regem-se pelos termos e condições deste **CONTRATO** e pelas normas gerais de Direito Público, sendo-lhe aplicáveis, supletivamente, os princípios da Teoria

Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, e, ainda, as seguintes normas:

- 3.2.1. Constituição Federal de 1988, em especial o artigo 241;
  - 3.2.2. Lei federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005;
  - 3.2.3. Decreto Federal n. 6.017, de 17 de janeiro de 2007;
  - 3.2.4. Lei federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004;
  - 3.2.5. Lei federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
  - 3.2.6. Lei federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995
  - 3.2.7. Lei federal nº 8.666, de 21 de junho 1993;
  - 3.2.8. Lei federal nº 12.766, de 07 de dezembro de 2012;
  - 3.2.9. Lei federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996;
  - 3.2.10. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;
  - 3.2.11. Constituição do Estado de Santa Catarina, em especial o artigo 114 e o § 3º do artigo 137;
  - 3.2.12. Legislação orçamentária de cada um dos **MUNICÍPIOS CONSORCIADOS**;
  - 3.2.13. Obedecendo, ainda, no que couber, às normas técnicas e instruções normativas pertinentes.
- 3.3. As referências às normas aqui aplicáveis deverão também ser compreendidas como referências à legislação que as substituam ou modifiquem.

## **CLÁUSULA 4 – DO OBJETO**

4.1. Constitui objeto deste **CONTRATO** a gestão associada dos serviços especificados para os seguintes Programas:

- 03 – Estruturação de PPP para Educação;
- 05 – Manutenção das Rodovias Estaduais no Território do CIM-AMFRI;
- 10 – Manutenção das Atividades da Câmara Temática de Esportes;

4.2. Integra o objeto do presente **CONTRATO**, a delegação do poder de polícia e de qualquer outra função de regulação pertinente aos **PROGRAMAS**, conforme subitens 5.1.13 e 5.1.24, ambos da Cláusula 5 do **CONTRATO DE CONSÓRCIO**.

**4.3.** A gestão associada dos serviços deverá obedecer ao disposto na legislação pertinente, em normas complementares, nos padrões e nos procedimentos dispostos no presente **CONTRATO**.

## **CLÁUSULA 5 – DA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS E DAS AÇÕES**

**5.1.** Para cumprimento dos objetivos o **CIM-AMFRI** desenvolverá as ações no modo, forma e condições previstas no **ANEXO B - PLANOS DE TRABALHO**.

## **CLÁUSULA 6 – DO CRITÉRIO E VALORES PARA RATEIO DOS PROGRAMAS**

**6.1.** Os **PROGRAMAS** previstos neste **CONTRATO** serão custeados na forma de rateio anual, de acordo com os respectivos critérios e valores estabelecidos nas tabelas apresentadas do **ANEXO C - TABELA DE RATEIO DAS DESPESAS POR MUNICÍPIO CONSORCIADO**.

## **CLÁUSULA 7 – DO VALOR E DO REPASSE**

**7.1.** O valor global deste **CONTRATO** é de **R\$ 22.372,27 (vinte e dois mil trezentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos)**, equivalente a soma dos valores do rateio dos **PROGRAMAS** que constituem o objeto deste contrato, que deverão ser repassados, sob a forma de transferência eletrônica, em conta corrente – de titularidade do **CIM-AMFRI** (Banco: Banco do Brasil / 001 - Agência: 4295-1 - Conta Corrente: 23557-1), em oito parcelas mensais e consecutivas, de acordo com a tabela que segue:

<b>Parcela</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>
1	10/05/2021	R\$ 2.796,53 (dois mil setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos)
2	10/06/2021	R\$ 2.796,53 (dois mil setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos)
3	10/07/2021	R\$ 2.796,53 (dois mil setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos)
4	10/08/2021	R\$ 2.796,53 (dois mil setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos)
5	10/09/2021	R\$ 2.796,53 (dois mil setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos)
6	10/10/2021	R\$ 2.796,54 (dois mil setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos)
7	10/11/2021	R\$ 2.796,54 (dois mil setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos)
8	10/12/2021	R\$ 2.796,54 (dois mil setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos)

**7.2.** O **MUNICÍPIO CONSORCIADO** poderá antecipar o repasse das parcelas ao **CIM-AMFRI**.

**7.3.** As despesas decorrentes da execução deste **CONTRATO** serão custeadas pelas dotações específicas do orçamento do **MUNICÍPIO CONSORCIADO**, de acordo com o que segue:

<b>Código</b>	<b>Atividade</b>	<b>Valor</b>
3.1.90	<b>2.1 - Despesas de Pessoal e Encargos:</b> referente ao custeio das despesas de pessoal, consistentes em valores para suportar folha de pagamento em todos os seus termos, incluindo encargos sociais e provisão para eventual rescisão de contrato de trabalho.	R\$ 0,00
3.3.90	<b>2.2 - Despesas com manutenção das atividades do Consórcio:</b> referente ao custeio das despesas gerais de manutenção das atividades do programa.	R\$ 22.312,27
4.4.90	<b>2.3 - Despesas com Investimento:</b> para bens patrimoniais do Consórcio, consistentes nos valores destinados à aquisição de móveis e equipamentos para instalação e funcionamento do programa.	R\$ 60,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 22.372,27</b>

**7.4.** Havendo saldo financeiro no final de cada exercício, este deverá ser redistribuído no exercício seguinte em forma de superávit financeiro fortalecendo as ações previstas ou complementando ações em andamento do exercício anterior incluídas no exercício seguinte, conforme Cláusula 19, item 19.2, do **CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO**.

## **CLÁUSULA 8 – DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

**8.1.** Os cronogramas de execução previstos para a realização das ações dos **PROGRAMAS** estão especificados no **ANEXO B - PLANOS DE TRABALHO**.

## **CLÁUSULA 9 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

**9.1.** O presente **CONTRATO** terá vigência durante o exercício financeiro de 2021, cujo termo inicial é 01/05/2021 e o termo final é 31 de dezembro de 2021.

**9.2.** A eficácia deste **CONTRATO** se iniciará com a sua publicação na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

**9.3.** O prazo de vigência poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e do art. 16 da Lei nº 11.107/2007 e de acordo com o disposto na Cláusula 25 deste **CONTRATO**.

## **CLÁUSULA 10 – DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA**

**10.1.** A área abrangida pelos **PROGRAMAS** corresponde à soma da área territorial dos municípios que subscreverem os mesmos programas, de acordo com o **ANEXO C - MUNICIPIOS CONSORCIADOS POR PROGRAMA**.

## **CLÁUSULA 11 – DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO**

**11.1.** Para cumprimento dos objetivos dos **PROGRAMAS** previstos neste **CONTRATO** o **CIM-AMFRI** poderá se valer dos instrumentos de gestão previstos na Cláusula 5 do **CONTRATO DO CONSÓRCIO** e no art. 11 do **ESTATUTO SOCIAL**.

## **CLÁUSULA 12 – DOS CRITÉRIOS, INDICADORES E PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

**12.1.** O desempenho e os resultados dos **PROGRAMAS** que constituem o objeto deste **CONTRATO**, pelo **CIM-AMFRI** serão aferidos mediante a avaliação do cumprimento das metas e implantação das ações descritas no Relatório de Atividades Anual previsto no item 12.2.2 do **CONTRATO DO CONSÓRCIO** e no inciso XXI do art. 49 do **ESTATUTO SOCIAL**, pela **ASSEMBLEIA GERAL** do **CIM-AMFRI**.

## **CLÁUSULA 13 – DOS BENS**

**13.1.** Integram os **PROGRAMAS** deste **CONTRATO** os bens classificados em **BENS AFETOS**, **BENS REVERSÍVEIS** e **BENS NÃO REVERSÍVEIS**, devidamente registrados no patrimônio do **CIM-AMFRI**.

**13.2.** Quando previstos no **ANEXO B – PLANOS DE TRABALHO**, os **MUNICÍCIOS CONSORCIADOS** obrigam-se a transferir a posse dos **BENS AFETOS** ao **CIM-AMFRI**, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos.

**13.2.1.** Caso determinado **BEM AFETO** não seja entregue ao **CIM-AMFRI** até o prazo definido e cuja falta possa prejudicar a prestação do serviço, não haverá responsabilidade da do **CIM-AMFRI** pela prestação do serviço até que ocorra entrega pelo **MUNICÍPIO CONSORCIADO**.

**13.3.** O **CIM-AMFRI** obriga-se a manter em bom estado de funcionamento, conservação e segurança, e às suas expensas, os **BENS** que integram os programas objeto deste instrumento durante a vigência deste **CONTRATO**, sem prejuízo do desgaste resultante de seu uso, nos termos previstos neste **CONTRATO**.

**13.4.** A alienação ou oneração dos **BENS REVERSÍVEIS** somente será aceita quando não comprometer a continuidade dos serviços prestados.

**13.5.** Nos termos e para os efeitos do disposto nesta Cláusula 13, os **BENS REVERSÍVEIS** adquiridos ou construídos pelo **CIM-AMFRI** deverão estar devidamente registrados na sua contabilidade, de modo a permitir a fácil identificação pelo **MUNICÍPIO CONSORCIADO** dos **BENS REVERSÍVEIS** e dos **BENS NÃO REVERSÍVEIS**.



**13.6.** Os **BENS AFETOS** poderão ser oferecidos em garantia do próprio bem e/ou equipamento em financiamento necessário à sua aquisição ou à obtenção e construção de outros bens necessários à prestação do serviço objeto deste **CONTRATO**.

**13.7.** Extinto os **PROGRAMAS** objeto deste **CONTRATO**, serão revertidos ao **MUNICÍPIO CONSORCIADO** todos os **BENS REVERSÍVEIS**, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos.

**13.7.1.** Em qualquer caso de extinção dos **PROGRAMAS**, o **CIM-AMFRI** deverá apresentar o inventário atualizado de todos os bens vinculados aos **PROGRAMAS**, observadas as normas contábeis vigentes.

**13.7.2.** Em até 30 (trinta) dias corridos após a extinção do **CONTRATO**, o **MUNICÍPIO CONSORCIADO** promoverá a vistoria prévia dos **BENS REVERSÍVEIS**, para os efeitos previstos neste **CONTRATO**, e lavrará o "Termo de Reversão dos Bens", com a indicação do seu estado de conservação.

**13.7.3.** Na hipótese de omissão do **MUNICÍPIO CONSORCIADO** em relação à realização da vistoria e/ou à emissão do "Termo de Reversão dos Bens", ter-se-ão como recebidos os **BENS REVERSÍVEIS** no dia seguinte ao término do prazo referido no item 13.7.2, acima.

**13.7.4.** Fica o **CIM-AMFRI** expressamente autorizado a propor, em nome próprio, quaisquer medidas judiciais cabíveis para assegurar ou recuperar a posse dos **BENS AFETOS**.

**13.7.5.** O **CIM-AMFRI** deverá efetuar a manutenção corretiva e preventiva dos **BENS AFETOS**, de modo a conservá-los em condições adequadas de uso, respeitando as normas técnicas relativas à saúde, segurança, higiene, sustentabilidade e acessibilidade, entre outros parâmetros essenciais à sua utilização.

## **CLÁUSULA 14 – DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

**14.1.** O **CIM-AMFRI** não terá ou assumirá quaisquer responsabilidades, por obrigações de natureza cível, comercial, tributária, ambiental ou de qualquer outra natureza, seja como sucessor, devedor solidário ou subsidiário, relativamente ao conjunto de bens do **MUNICÍPIO CONSORCIADO** que lhe for cedido para uso no âmbito dos **PROGRAMAS** objeto deste **CONTRATO**, decorrentes de atos ou fatos praticados ou ocorridos antes da transferência da posse dos referidos bens, ainda que tais fatos ou atos sejam conhecidos ou descobertos posteriormente.

## **CLÁUSULA 15 – DOS CONTRATOS COM TERCEIROS**

**15.1.** Sem prejuízo de suas responsabilidades e dos riscos previstos neste **CONTRATO**, o **CIM-**

**AMFRI** poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares aos programas previstos neste instrumento independentemente de autorização prévia do **MUNICÍPIO CONSORCIADO**, nos termos deste **CONTRATO**.

**15.1.1.** Os contratos celebrados entre o **CIM-AMFRI** e terceiros reger-se-ão pelas normas definidas no **CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO**, no **ESTATUTO SOCIAL** e nas suas Resoluções e Instruções Normativas, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros envolvidos e o **MUNICÍPIO CONSORCIADO**.

**15.1.2.** Se a participação do **MUNICÍPIO CONSORCIADO** for necessária para a celebração do negócio, será obrigatória a sua expressa anuência no instrumento de contrato com terceiros.

**15.1.3.** A execução das atividades contratadas pelo **CIM-AMFRI** com terceiros pressupõe o cumprimento das normas legais, regulamentares e contratuais dos programas objeto deste instrumento.

**15.2.** O **CIM-AMFRI** responderá pelos prejuízos causados pelas entidades por ela contratadas para o desenvolvimento das atividades compreendidas nos programas objeto deste instrumento, sem prejuízo do direito de regresso.

**15.3.** Constituirá especial dever do **CIM-AMFRI** prover e exigir, de qualquer entidade com quem venha a contratar, que sejam promovidas as medidas necessárias para salvaguardar a integridade física dos cidadãos afetos aos programas objeto deste instrumento, devendo ainda, cumprir e zelar pelo cumprimento das normas de higiene e segurança em vigor.

## **CLÁUSULA 16 – DAS DESAPROPRIAÇÕES**

**16.1.** O **MUNICÍPIO CONSORCIADO** providenciará a declaração de utilidade pública dos imóveis necessários à execução dos serviços previstos nos programas objeto deste instrumento e o **CIM-AMFRI** ficará responsável pelo procedimento de desapropriação, nos termos do subitem 5.1.3 da Cláusula 5ª do **CONTRATO DE CONSÓRCIO** e do inciso III do art. 11 do **ESTATUTO SOCIAL**.

**16.2.** Os pagamentos das indenizações oriundas das desapropriações dos bens imóveis ficarão sob responsabilidade do **CIM-AMFRI**.

**16.2.1.** Incluir-se-ão nesses custos as despesas correspondentes a eventuais indenizações por ocupações temporárias e servidões administrativas.

## **CLÁUSULA 17 – DAS OBRIGAÇÕES DO CIM-AMFRI**

**17.1.** O **CIM-AMFRI**, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas neste **CONTRATO** ou na legislação aplicável, para o cumprimento das atividades decorrentes dos programas objeto deste instrumento, obriga-se a:

- 17.1.1.** Regularizar e fiscalizar os serviços prestados por terceiros, zelando pela sua boa qualidade;
- 17.1.2.** Cumprir e fazer cumprir as condições deste **CONTRATO**;
- 17.1.3.** Estimular o aumento da qualidade e o incremento da produtividade dos serviços;
- 17.1.4.** Fornecer todas as informações e dados disponíveis de qualquer natureza relacionados ao **CONTRATO**, solicitados pelo **MUNICÍPIO CONSORCIADO**;
- 17.1.5.** Promover e desenvolver medidas que assegurem a adequada preservação e conservação do meio ambiente;
- 17.1.6.** Assegurar a plena utilização dos **BENS** perante qualquer instância do poder público de quaisquer de suas esferas;
- 17.1.7.** Pagar as indenizações previstas na legislação aplicável e neste **CONTRATO**, quando devidas;
- 17.1.8.** Examinar todas as solicitações e documentos encaminhados pelo **MUNICÍPIO CONSORCIADO**, com vistas à construção, reformulação e/ou adaptação dos serviços, sem prejuízo das autorizações pertinentes previstas na legislação em vigor;
- 17.1.9.** Realizar auditorias periódicas nas contas e registros contábeis do **CIM-AMFRI**;
- 17.1.10.** Manter em seus arquivos, os projetos, bem como a documentação referente à execução das obras e serviços;
- 17.1.11.** Auxiliar e apoiar os terceiros contratados no relacionamento com as autoridades municipais, estaduais e federais, e com as comunidades, buscando facilitar o cumprimento das obrigações previstas neste **CONTRATO**;
- 17.1.12.** Expedir atos regulamentares que disciplinem as condições para a execução do objeto deste **CONTRATO**;
- 17.1.13.** Responder pelo correto comportamento e eficiência de seus empregados e de terceiros contratados, providenciando o uso de uniforme nas funções e condições em que forem exigidos, bem como o porte de crachá indicativo das funções exercidas;
- 17.1.14.** Cumprir determinações legais relativas à legislação trabalhista, previdenciária, de segurança e medicina do trabalho, em relação aos seus empregados;
- 17.1.15.** Permitir o acesso da fiscalização nas suas dependências, bem como prever nos contratos que firmar com terceiros, o dever de permitir o acesso da fiscalização;
- 17.1.16.** Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados aos programas objeto deste

instrumento;

**17.1.17.** Prever, nos contratos celebrados com terceiros, cujo objeto encontra-se integrado às atividades dos programas previstos neste instrumento, que sejam observadas rigorosamente as regras deste **CONTRATO** e seus **ANEXOS** e demais disposições legais, regulamentares e técnicas aplicáveis;

**17.1.18.** Apresentar na **ASSEMBLEIA GERAL** do **CIM-AMFRI** cópia dos instrumentos contratuais relacionados às receitas diretas e acessórias inerentes aos objetos dos programas previstos neste instrumento;

**17.1.19.** Observar padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, nos termos da legislação aplicável;

**17.1.20.** Publicar, na forma da lei, as demonstrações financeiras e manter os registros contábeis de todas as operações em conformidade com os princípios fundamentais de contabilidade, as normas técnicas brasileiras de contabilidade aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade;

**17.1.21.** Zelar pela integridade dos bens que integram os programas previstos neste instrumento, tomando todas as providências necessárias;

**17.1.22.** Comunicar às autoridades públicas competentes quaisquer atos ou fatos ilegais ou ilícitos de que tenha conhecimento no âmbito das atividades objeto dos programas previstos neste instrumento;

**17.1.23.** Manter estrutura suficiente e adequada para atendimento aos usuários, observadas as disposições legais pertinentes ao setor;

**17.1.24.** Solicitar ao **MUNICÍPIO CONSORCIADO**, em tempo hábil, os atos de declaração de utilidade pública dos imóveis imprescindíveis à implantação do objeto dos programas previstos neste instrumento, para fins de desapropriação ou constituição de servidão;

**17.1.25.** Receber e Contabilizar os recursos repassados de acordo com as normas de direito financeiro aplicável às entidades públicas, conforme estabelece o artigo 9.º da Lei Federal 11.107/05;

**17.1.26.** Fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas nas contas do **MUNICÍPIO CONSORCIADO** todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude deste **CONTRATO**, de forma que possam ser contabilizadas nas respectivas contas na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos, de acordo com o § 4º do art. 8º da Lei Federal 11.107/05;

**17.1.27.** Aplicar os recursos repassados pelo **MUNICÍPIO CONSORCIADO** exclusivamente nas ações previstas no objeto do presente **CONTRATO** e do orçamento aprovado pela **ASSEMBLEIA GERAL** do **CIM-AMFRI** e suas respectivas suplementações;

**17.1.28.** Extinguir os **PROGRAMAS** previstos neste instrumento nos casos previstos neste

## **CONTRATO.**

**17.1.29.** Respeitar a autonomia e as decisões proferidas pelo **COMITÊ TÉCNICO**, quando constituído, nos termos da Cláusula 26 deste instrumento.

## **CLÁUSULA 18 – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO CONSORCIADO**

**18.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO**, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas neste **CONTRATO** ou na legislação aplicável, para o cumprimento das atividades decorrentes dos programas previstos neste instrumento obriga-se a:

**18.1.1.** Dar conhecimento ao **CIM-AMFRI** das condições dos financiamentos e dos instrumentos jurídicos que assegurem os recursos previstos neste **CONTRATO**;

**18.1.2.** Dar conhecimento ao **CIM-AMFRI** das alterações das condições dos financiamentos referidos no item acima, assim como da contratação de qualquer novo financiamento ou dívida que possa ser considerado para efeito de cálculo da indenização devida no caso de extinção dos programas previstos neste instrumento;

**18.1.3.** Cumprir e fazer cumprir integralmente este **CONTRATO**, em conformidade com as disposições legais e regulamentares e, ainda, as determinações do **CIM-AMFRI**;

**18.1.4.** Ceder os equipamentos, acessórios, recursos humanos e materiais necessários à prestação dos serviços, conforme disposto na Cláusula 13 deste instrumento;

**18.1.5.** Responder perante o **CIM-AMFRI** e terceiros, por todos os atos e eventos de sua competência, quanto a obrigações decorrentes dos programas previstos neste instrumento;

**18.1.6.** Adotar as medidas necessárias para coibir o uso indevido ou a ocupação não autorizada dos bens integrantes dos programas previstos neste instrumento, mantendo o **CIM-AMFRI** informado a respeito de quaisquer fatos que comprometam sua adequada utilização;

**18.1.7.** Manter atualizado e fornecer ao **CIM-AMFRI**, sempre que solicitado todos os documentos, desenhos e cadastros das instalações e equipamentos referentes à execução dos serviços;

**18.1.8.** Cumprir e fazer cumprir o presente **CONTRATO**;

**18.1.9.** Providenciar a declaração de utilidade pública dos imóveis imprescindíveis à implantação do objeto dos programas previstos neste instrumento para fins de desapropriação ou constituição de servidão;

**18.1.10.** Ceder, para acervo do **CIM-AMFRI** todos os projetos, planos, plantas, softwares, códigos fontes, e outros documentos, de quaisquer naturezas, bem como os direitos deles decorrentes, tudo devidamente atualizado quando necessário, que se revelem necessários ao desempenho das atividades

inerentes aos programas previstos no objeto deste instrumento e que tenham sido especificamente adquiridos ou criados no desenvolvimento das atividades integradas aos programas previstos no objeto deste instrumento

**18.1.11.** Receber a prestação de contas e consolidar nas suas respectivas contas;

**18.1.12.** Fazer o repasse mensal dos recursos conforme estabelecido na Clausula 7 deste **CONTRATO**;

**18.1.13.** Manter os recursos orçamentários necessários ao desempenho das ações ora pactuadas.

## **CLÁUSULA 19 – DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL**

**19.1.** Todos os projetos e documentação técnica, relacionados com as especificações técnicas previstas neste **CONTRATO**, serão entregues ao **CIM-AMFRI**, respeitados os direitos de propriedade industrial.

**19.2.** A documentação técnica apresentada ao **CIM-AMFRI** é de sua propriedade, sendo vedada sua utilização para outros fins que não os previstos neste **CONTRATO**.

**19.2.1.** O **MUNICÍPIO CONSORCIADO** cede gratuitamente ao **CIM-AMFRI** todos os projetos, planos, plantas e documentos que se revelem necessários ao desempenho das funções que a este incumbem ou ao exercício dos direitos que lhe assistem nos termos deste **CONTRATO**, e que tenham sido especificamente adquiridos ou criados para o desenvolvimento das atividades integradas aos programas previstos no objeto deste instrumento.

## **CLÁUSULA 20 – DA FISCALIZAÇÃO**

**20.1.** O **MUNICÍPIO CONSORCIADO**, a **ASSEMBLEIA GERAL** e o **CONSELHO FISCAL** do **CIM-AMFRI** são competentes para a fiscalização dos serviços prestados para cumprimento dos programas previstos no objeto deste instrumento.

**20.2.** A fiscalização por parte do **CONSELHO FISCAL** será realizada bimestralmente de acordo com o calendário de prestação de contas do **TCE/SC**, a partir dos relatórios de prestação de contas mensais enviados aos municípios consorciados.

**20.3.** O **CONSELHO FISCAL** e a **ASSEMBLEIA GERAL** do **CIM-AMFRI** em suas reuniões ordinárias apresentarão os resultados da fiscalização.

## **CLÁUSULA 21 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

21.1. Anualmente a Diretoria Executiva submeterá ao **CONSELHO FISCAL** e a **ASSEMBLEIA GERAL** do **CIM-AMFRI** a Prestação de Contas e o Relatório Anual de Atividades referente aos programas previstos no objeto deste instrumento.

## **CLÁUSULA 22 – DAS PENALIDADES**

**22.1.** No caso de inadimplemento total ou parcial das obrigações deste **CONTRATO** pelo **MUNICÍPIO CONSORCIADO**, este estará sujeito, sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal, à aplicação das penas previstas na Cláusula 26 do **CONTRATO DE CONSÓRCIO**:

**22.1.1.** Suspensão por até 120 (cento e vinte) dias, para regularização da situação de inadimplência, sob pena de exclusão;

**22.1.2.** Exclusão:

**22.1.2.1.** Na hipótese de o **MUNICÍPIO CONSORCIADO** ter deixado de incluir no Orçamento Municipal do ano em curso a dotação orçamentária definida e aprovada pela **ASSEMBLEIA GERAL** do **CIM-AMFRI**;

**22.1.2.2.** Na hipótese de o **MUNICÍPIO CONSORCIADO** deixar de efetuar o pagamento das parcelas mensais devidas pelo prazo de 60 (sessenta) dias, após deliberação da **ASSEMBLEIA GERAL** do **CIM-AMFRI**.

**22.2.** A aplicação das penalidades previstas neste **CONTRATO**, e o seu cumprimento, não prejudica a aplicação das penas cominadas para o mesmo fato pela legislação aplicável.

**22.3.** As penalidades serão aplicadas por meio de processo administrativo, iniciado a partir de notificação, por escrito, ao **MUNICÍPIO CONSORCIADO**, com os motivos que ensejaram a indicação das sanções cabíveis, abrindo-se prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação da defesa.

**22.4.** A notificação a que se refere o item 22.3. acima será enviada pelo correio, com aviso de recebimento ou entregue ao **MUNICÍPIO CONSORCIADO** mediante recibo.

## **CLÁUSULA 23 – DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR**

**23.1.** Considera-se caso fortuito o evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, gera obstáculo intransponível para o **MUNICÍPIO CONSORCIADO** ou para o **CIM-AMFRI** no cumprimento deste **CONTRATO**;

**23.2.** Considera-se força maior o evento humano que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, cria óbice intransponível para o **MUNICÍPIO CONSORCIADO** ou para o **CIM-AMFRI** no cumprimento deste **CONTRATO**, consubstanciado em fato ou ato superveniente impeditivo de

cumprimento das obrigações assumidas;

**23.3.** Considera-se fato do príncipe toda determinação estatal, geral, imprevista e imprevisível, positiva ou negativa, que onera substancialmente a execução deste **CONTRATO**;

**23.4.** Considera-se fato da Administração toda ação ou omissão de órgão da Administração Pública que, incidindo direta e especificamente sobre este **CONTRATO**, retarda, agrava ou impede a sua execução pelo **MUNICÍPIO CONSORCIADO** ou pelo **CIM-AMFRI**, ensejando, ainda, as indenizações correspondentes;

**23.5.** Consideram-se interferências imprevistas as ocorrências materiais imprevisíveis ou previsíveis com consequências incalculáveis. São assim considerados os eventos que surgem no decorrer da execução do **CONTRATO** de modo surpreendente e excepcional, dificultando ou onerando extraordinariamente o prosseguimento e a conclusão dos trabalhos.

**23.5.1.** Podem ser consideradas interferências imprevistas a descoberta de obstáculos, naturais ou artificiais, cuja existência seja anterior à data de assinatura do **CONTRATO**, mas de conhecimento superveniente, quando do andamento das obras ou serviços.

**23.6.** A ocorrência de um caso fortuito ou força maior terá por efeito exonerar o **MUNICÍPIO CONSORCIADO** ou o **CIM-AMFRI** de qualquer responsabilidade pelo não-cumprimento das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, estritamente nos casos de descumprimento, pontual e tempestivo, das obrigações em virtude de ocorrência de caso fortuito e/ou força maior.

**23.7.** Quando tiver o cumprimento de suas obrigações afetado por caso fortuito ou força maior, a **PARTE** deverá comunicar o ocorrido à outra **PARTE**, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias contados da ocorrência do evento.

**23.8.** Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, caberá ao **CIM-AMFRI** promover a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deste **CONTRATO** quando o evento em questão não estiver contemplado no seguro ou na hipótese de o prêmio ser incompatível com o fluxo de caixa das ações previstas nos programas objeto deste instrumento.

## **CLÁUSULA 24 – DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDÊNCIA ENTRE AS CLÁUSULAS**

**24.1.** Cada disposição, cláusula, inciso, alínea deste **CONTRATO** constitui um compromisso independente e distinto.

**24.2.** Sempre que possível, cada disposição deste **CONTRATO** deverá ser interpretada de modo a se tornar válida e eficaz à luz da lei aplicável.

**24.3.** Caso alguma das disposições deste **CONTRATO** seja considerada ilícita, inválida, nula ou



inexequível por decisão de órgão competente, deverá ser julgada separadamente do restante deste **CONTRATO**, e substituída por disposição lícita e similar, que reflita as intenções originais das **PARTES**, observando-se os limites da lei. Todas as demais disposições continuarão em pleno vigor e efeito, não sendo prejudicadas ou invalidadas, desde que não percam o sentido inicialmente previsto neste **CONTRATO**.

**24.4.** As **PARTES** negociarão, de boa-fé, a substituição das disposições inválidas, ilegais, ou inexequíveis por disposições válidas, legais e exequíveis, cujo efeito econômico seja o mais próximo possível ao efeito econômico das disposições substituídas.

**24.5.** Este **CONTRATO** se presume válido e legítimo, não podendo ser objeto de manifestação administrativa de invalidação com efeitos auto executórios.

## **CLÁUSULA 25 – DA ALTERAÇÃO**

**25.1.** O presente **CONTRATO** poderá ser alterado para o cumprimento dos objetivos dos **PROGRAMAS**, por meio de **TERMO ADITIVO** ou **TERMO DE APOSTILAMENTO**, conforme o caso.

**25.2.** Os planos de trabalho que compõem o **ANEXO B – PLANOS DE TRABALHO** deste **CONTRATO** poderão sofrer ajustes e alterações para a execução dos **PROGRAMAS**, inclusive com a criação de novas ações ou com a subtração de propostas, com a adequação dos percentuais de rateio, ou outras modificações que sejam necessárias e pertinentes para a consecução dos objetivos dos **PROGRAMAS**.

**25.2.1.** As alterações nos planos de trabalho que compõem o **ANEXO B – PLANOS DE TRABALHO** deste **CONTRATO** previstas neste item **25.2**, desde que não ocorra a desnaturação dos respectivos objetos e que as alterações tenham por finalidade a concretização dos objetivos precípuos dos **PROGRAMAS** previstos no respectivo **PLANO DE TRABALHO**, competem à **DIRETORIA EXECUTIVA** e serão formalizadas por meio de **TERMO DE APOSTILAMENTO**.

**25.2.2.** Todas as alterações previstas neste item 25.2 e seus subitens serão submetidas à aprovação da **ASSEMBLEIA GERAL** e do **CONSELHO FISCAL** no Relatório Anual de Atividades, por ocasião da Prestação de Contas, conforme Cláusula 21 deste **CONTRATO**.

## **CLÁUSULA 26 – DA SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS TÉCNICAS**

**26.1.** Para dirimir eventuais divergências de natureza técnica, poderá ser constituída, *ad hoc* e por solicitação de qualquer das **PARTES**, um **COMITÊ TÉCNICO**, composto por 03 (três) membros efetivos.

**26.1.1.** O **COMITÊ TÉCNICO** será competente para emitir pareceres fundamentados sobre as

questões que lhe forem submetidas pelas **PARTES**, relativamente à divergências que venham a surgir quanto aos aspectos técnicos ou econômicos correspondentes a prestação dos serviços objeto dos programas que constituem o objeto deste instrumento.

**26.2.** A **PARTE** que tiver a iniciativa de solicitar a instalação do **COMITÊ TÉCNICO** deverá notificar a outra **PARTE**, indicando o nome de um membro efetivo.

**26.3.** Em prazo não superior à 15 (quinze) dias, a outra **PARTE**, ante a inexistência de acordo acerca da controvérsia, deverá indicar o segundo membro efetivo.

**26.4.** O terceiro membro efetivo será escolhido de comum acordo pelos membros efetivos indicados pelas **PARTES**, dentre os especialistas na matéria controvertida, em prazo não superior a 07 (sete) dias.

**26.4.1.** Em caso de controvérsia na escolha do terceiro membro do **COMITÊ TÉCNICO**, caberá à **ASSEMBLEIA GERAL** do **CIM-AMFRI** arbitrar, decidindo a respeito.

**26.5.** Os membros do **COMITÊ TÉCNICO**, indicados pelas **PARTES**, deverão ser sempre profissionais independentes, de conceito reconhecido.

**26.6.** O procedimento para solução de divergências iniciar-se-á mediante a instalação do **COMITÊ TÉCNICO**, devendo a **PARTE** que teve a iniciativa fornecer, de imediato, cópia dos documentos ligados ao objeto da divergência suscitada.

**26.7.** No prazo máximo de até 15 (quinze) dias, a contar do recebimento dos documentos referidos no item anterior, a **PARTE** reclamada apresentará as suas alegações relativamente à questão formulada, encaminhando ao **COMITÊ TÉCNICO** cópia de todos os documentos apresentados por ambas as **PARTES**.

**26.8.** O parecer do **COMITÊ TÉCNICO** será emitido em um prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento, pelo **COMITÊ TÉCNICO**, das alegações apresentadas pela parte reclamada, se outro prazo não for estabelecido pelas **PARTES**, de comum acordo e aceito pelo **COMITÊ TÉCNICO**.

**26.9.** Os pareceres do **COMITÊ TÉCNICO** serão considerados aprovados se contarem com o voto favorável de, pelo menos, 02 (dois) de seus membros.

**26.10.** As despesas com o funcionamento do **COMITÊ TÉCNICO** serão pagas pela **PARTE** sucumbente.

**26.11.** A submissão de qualquer questão ao **COMITÊ TÉCNICO** não exonera as **PARTES** de dar integral cumprimento às suas obrigações contratuais, incluindo as emitidas após a apresentação da questão, nem permite qualquer interrupção no desenvolvimento das atividades relacionadas com os programas que constituem o objeto deste instrumento.

**26.12.** Se qualquer das **PARTES** não aceitar o parecer aprovado pelo **COMITÊ TÉCNICO**, poderá submeter a questão ao Juízo Arbitral, nos termos da Cláusula 27 deste **CONTRATO**.

## **CLÁUSULA 27 - DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS POR MEDIAÇÃO OU ARBITRAGEM**

**27.1.** Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste **CONTRATO**, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, e que não seja dirimida amigavelmente entre as **PARTES**, ou pelo **COMITÊ TÉCNICO**, na forma da Cláusula 26 deste **CONTRATO**, ou cuja resolução por Peritagem não seja acatada voluntariamente por uma das **PARTES**, deverá ser resolvida de forma definitiva por meio de **MEDIAÇÃO** ou **ARBITRAGEM**, segundo o disposto na Lei nº 13.140/2015 e no art. 1º, § 1º, da Lei Federal nº 9.307/96.

**27.2.** A **MEDIAÇÃO** ou **ARBITRAGEM** será conduzida e administrada por Câmara de Mediação e Arbitragem escolhida de comum acordo pelas **PARTES**.

**27.3.** A **MEDIAÇÃO** ou **ARBITRAGEM** terá início mediante comunicação remetida por uma **PARTE** à outra, requerendo a instalação do Tribunal Arbitral, indicando detalhadamente a matéria em torno da qual gira a controvérsia, utilizando como parâmetro as regras arbitrais estabelecidas no Regulamento de Mediação e Arbitragem da Câmara escolhida.

**27.4.** A **MEDIAÇÃO** ou **ARBITRAGEM** seguirá os seguintes preceitos:

**27.4.1.** A escolha dos árbitros seguirá o rito estabelecido no regulamento da Câmara escolhida;

**27.4.2.** O Tribunal Arbitral será constituído por 03 (três) árbitros, cabendo a cada uma das **PARTES** a escolha de um árbitro titular, de acordo com os prazos previstos no Regulamento da Câmara escolhida. Os árbitros indicados pelas **PARTES** deverão escolher em conjunto o nome do terceiro árbitro, a quem caberá a Presidência do Tribunal Arbitral;

**27.4.2.1.** Se qualquer das **PARTES** deixar de indicar o árbitro, caberá ao Presidente da Câmara fazer essa nomeação. Da mesma forma, caso os árbitros indicados não cheguem a um consenso quanto à indicação do terceiro árbitro, caberá ao Presidente da Câmara fazê-lo.

**27.2.1.2.** As **PARTES**, de comum acordo, poderão afastar a aplicação de dispositivo do Regulamento da Câmara escolhida se este limitar a escolha do árbitro único, co-árbitro ou presidente do tribunal à respectiva lista de árbitros, autorizado o controle da escolha pelos órgãos competentes da instituição, sendo que, nos casos de impasse e arbitragem multiparte, deverá ser observado o que dispuser o Regulamento aplicável.

**27.4.3.** A cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, Brasil, será a sede da Arbitragem e o local da prolação do laudo arbitral;

**23.4.4.** O idioma a ser utilizado no processo de **MEDIAÇÃO** ou **ARBITRAGEM** será a língua portuguesa.

**27.4.5.** Quanto ao mérito, a **MEDIAÇÃO** ou **ARBITRAGEM** será de direito e decidirão os árbitros com base na lei brasileira, obedecendo, quanto ao procedimento, as disposições da presente Cláusula, no Regulamento e o disposto na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015 e na Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, constituindo título executivo vinculativo entre as **PARTES**;

**27.4.6.** A **MEDIAÇÃO** ou **ARBITRAGEM** observará o princípio da publicidade;

**27.4.7.** O termo final de mediação ou a sentença arbitral será definitiva para o impasse e seu conteúdo obrigará às **PARTES** e seus sucessores;

**27.4.8.** O termo final de mediação ou a sentença arbitral decidirá sobre a responsabilidade das **PARTES** acerca dos encargos, custas e despesas do processo arbitral, inclusive honorários dos árbitros e de perito(s) indicado(s) pelo Tribunal Arbitral e os honorários advocatícios de sucumbência, com respectiva distribuição proporcional, se assim for entendido pelo Tribunal Arbitral.

**27.5.** As **PARTES** suportarão em iguais proporções os honorários e custos do Tribunal Arbitral e cada uma delas suportará exclusivamente seus próprios custos de advogados peritos e outros necessários à defesa de seus interesses perante o Tribunal Arbitral.

**27.6.** A submissão de qualquer questão à arbitragem não exonera as **PARTES** do pontual e tempestivo cumprimento das disposições do **CONTRATO**, nem permite qualquer interrupção do desenvolvimento das ações previstas nos programas que constituem o objeto deste instrumento, que deverão continuar a processar-se nos termos em vigor à data de submissão da questão até que uma decisão final seja obtida relativamente à matéria em causa.

**27.7.** Não obstante as disposições acima, cada **PARTE** permanece com o direito de requerer medidas judiciais:

**27.7.1.** Para obtenção de medidas cautelares de proteção de direitos previamente à instalação do Tribunal Arbitral, cuja propositura não será interpretada como uma renúncia do procedimento arbitral pelas **PARTES**, nem afetará a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem; e

**27.7.2.** Para executar qualquer decisão arbitral, inclusive o laudo final.

**27.7.2.1.** Após a instalação do Juízo Arbitral, os requerimentos de medida cautelar ou antecipação de tutela deverão ser dirigidos ao Juízo Arbitral.

**27.8.** Em sendo necessária a obtenção de medida liminar antes da instituição do processo arbitral, as **PARTES** elegem o Foro Central da Comarca de Itajaí, no Estado de Santa Catarina.

**27.8.1.** As **PARTES** reconhecem que eventual medida liminar obtida perante o Poder Judiciário deverá ser necessariamente revista pelo Tribunal Arbitral (ou árbitro), que então decidirá pela sua

manutenção, revisão ou cassação.

**27.9.** As **PARTES** reconhecem que qualquer ordem, decisão ou determinação arbitral será definitiva e vinculativa, constituindo o laudo final título executivo judicial.

**27.10.** Caso o litígio entre as **PARTES** envolva pedido de rescisão deste **CONTRATO**, o Juízo Arbitral, ou o Poder Judiciário, se o Juízo Arbitral não estiver ainda instalado, deverá assegurar, liminarmente, até o trânsito em julgado da decisão final da lide, a continuidade da percepção, pelo **CIM-AMFRI**, de todas as receitas previstas neste **CONTRATO** para continuidade das ações previstas nos programa que constituem o objeto deste instrumento, de modo a garantir a efetividade da sua decisão final.

## **CLÁUSULA 28 – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO**

**28.1.** Considerar-se-á extinto o **CONTRATO**, observadas as normas legais específicas, quando ocorrer:

**28.1.1.** Término do prazo de vigência deste **CONTRATO**;

**28.1.2.** Rescisão amigável, na forma do art. 79, inc. II, da Lei nº 8.666/93;

**28.1.3.** Rescisão automática;

**28.1.4.** Outras formas de extinção do **CONTRATO** admitidas pela Lei.

**28.2.** A rescisão automática prevista no subitem **28.1.3** ocorrerá no caso de o **MUNICÍPIO CONSORCIADO** deixar de integrar o **CONSÓRCIO**, nos casos previstos em Lei, inclusive nos casos de retirada ou exclusão, sendo obrigação do **MUNICÍPIO CONSORCIADO** o repasse ao **CONSÓRCIO** das parcelas financeiras devidas até a data do seu desligamento ou exclusão do quadro de entes consorciados.

**28.2.1.** Poderá ser excluído do **CONSÓRCIO**, após prévia suspensão, o **MUNICÍPIO CONSORCIADO** que não consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio, na forma do art. 8º, § 5º, da Lei nº 11.107/2005.

**28.2.2.** A retirada ou a extinção do **CONSÓRCIO** não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os **CONTRATOS**, cuja extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas.

## **CLÁUSULA 29 – DO COMPLIANCE**

**29.1.** As **PARTES** se comprometem que, no que diz respeito a este **CONTRATO**, que nem elas nem qualquer membro dos seus grupos, nem qualquer agente, consultor ou outro intermediário que atua em seu nome ou dos seus grupos, irão, direta ou indiretamente dar, prometer, oferecer, aprovar ou autorizar a oferta de algo de valor a:

- a) Qualquer empregado, oficial, diretor ou qualquer pessoa que represente empresas públicas ou privadas ou companhia afiliada, que estejam e venham a se relacionar em razão do objeto contratual;
- b) Qualquer outra pessoa, incluindo qualquer Funcionário Público;
- c) Partidos políticos ou sindicatos controlados pelo Governo ou por qualquer partido político; ou Organizações de caridade ou administradores, diretores ou empregados das mesmas, ou qualquer pessoa que atue direta ou indiretamente em nome das mesmas, com a finalidade de (a) garantir qualquer vantagem indevida para qualquer funcionário das partes contratantes e/ou de qualquer empresa com quem se relacionem em razão do objeto contratual ou empresa afiliada da mesma;
- d) induzir ou influenciar indevidamente Funcionários Públicos para que tomem medidas ou abstenham-se de tomá-las para benefício de qualquer das partes, ou para assegurar a direção dos negócios a qualquer das Partes.

**29.2.** As **PARTES** garantem ainda que:

- a) Segundo seu melhor conhecimento, nem elas nem qualquer de seus afiliados, diretores, acionistas, empregados, agentes, outros intermediários ou qualquer pessoa que atue direta ou indiretamente da sua parte, executarão qualquer das ações descritas nos itens acima;
- b) As pessoas descritas acima, cumprirão com as disposições desta cláusula.
- c) Asseguram e garantem que elas e os seus afiliados, oficiais, diretores, acionistas, empregados, agentes ou outros intermediários, ou qualquer outra pessoa que atue direta ou indiretamente de sua parte, cumprirão totalmente com as Diretrizes de Anticorrupção em vigor no Brasil (Lei Federal 12.846/2013).
- d) Certificam e garantem que manterão registros adequados de forma a possibilitar verificação do cumprimento dos dispositivos da presente Cláusula, e, sem prejuízo das demais disposições do presente Contrato relativas a auditorias.

## **CLÁUSULA 30 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**30.1.** Os prazos estabelecidos em dias, neste **CONTRATO**, contar-se-ão em dias corridos, salvo se, expressamente, se referir a dias úteis.

**30.1.1.** Em todas as hipóteses, deve-se excluir o primeiro dia e incluir o último.

**30.1.2.** Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do **CIM-AMFRI**.

**30.2.** Se qualquer das **PARTES** permitir, mesmo por omissão, o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer das Cláusulas ou condições deste **CONTRATO** e de seus **ANEXOS**, tal fato não poderá liberar, desonerar ou, de qualquer modo afetar ou prejudicar a validade e eficácia das mesmas Cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

**30.3. O ANEXO B – PLANO DE TRABALHO** se encontra devidamente adequado até a data da assinatura do **CONTRATO**, para atender os **MUNICÍPIOS CONSORCIADOS** que subscreveram os respectivos **PROGRAMAS**.

**30.3.1.** Havendo a desistência, saída ou qualquer outro motivo que determine a retirada de algum **MUNICÍPIO CONSORCIADO**, após a assinatura do presente **CONTRATO**, aplica-se o disposto no subitem 25.2 da Cláusula 25.

### **CLÁUSULA 31 – DO FORO**

**31.1.** Fica desde já eleito o Foro Central da Comarca de Itajaí, Estado de Santa Catarina, para as medidas judiciais relativas ao presente **CONTRATO**.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente **CONTRATO** em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.

Itajaí, 30 de abril de 2021.

JOÃO LUIZ DEMANTOVA  
Diretor Executivo do CIM-AMFRI

MARCOS PEDRO VEBER  
Prefeito Municipal de Luiz Alves

Testemunhas

Jean Carlos Coelho  
RG: 3.974.673-5 / SSP-SC

Iassana Cesco Rebelo  
RG: 4.785.800 / SSP-SC

## **ANEXO A – GLOSSÁRIO**



<b>ANEXOS:</b>	- documentos que integram o Contrato para todos os fins.
<b>APOSTILAMENTO:</b>	- instrumento de formalização de alterações contratuais decorrente de cláusula já prevista no Contrato.
<b>ARBITRAGEM:</b>	- mecanismo privado de resolução de conflitos, na forma da Lei nº 9.307/1996..
<b>ASSEMBLEIA GERAL:</b>	- Órgão máximo do CIM-AMFRI, composto exclusivamente pelos Chefes do Poder Executivo dos entes consorciados.
<b>BENS:</b>	- todos os bens vinculados ao contrato.
<b>BEM AFETO:</b>	- bem vinculado à prestação dos serviços que formam o objeto do programa.
<b>BEM NÃO REVERSÍVEL:</b>	- bem entregue pelo Município Consorciado ao CIM-AMFRI, por ocasião do fim do contrato, em virtude de sua destinação ao serviço público, de modo a permitir sua continuidade.
<b>BEM REVERSÍVEL:</b>	- bem devolvido pelo CIM-AMFRI ao Município Consorciado, por ocasião do fim do contrato.
<b>CIM-AMFRI:</b>	- Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região da Foz do Rio Itajaí
<b>COMITÊ TÉCNICO:</b>	- método extrajudicial de solução de conflitos, constituído sob a forma de Comitê, durante a execução do Contrato, para prevenir ou solucionar disputas técnicas.
<b>CONTRATO:</b>	- Contrato de Programa e Rateio
<b>CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO:</b>	- instrumento que constitui e regula as obrigações entre o Município Consorciado e o Consórcio, no âmbito da gestão associada de serviços e regula o repasse de recursos financeiros para a realização das despesas do Consórcio para a realização dos Programas.
<b>CONTRATO DE CONSÓRCIO:</b>	- Protocolo de Intenções ratificado pelos Municípios Consorciados.
<b>CONSELHO FISCAL:</b>	- Órgão fiscalizador do Consórcio, responsável por fiscalizar os atos dos Consórcio e verificar os cumprimentos dos seus deveres legais e estatutários, especialmente a adequação da atividade patrimonial e financeira do CIM-AMFRI.
<b>DIRETORIA EXECUTIVA:</b>	- Unidade administrativa do Consórcio com competência para executar as atividades do Consórcio, nos termos do Contrato de Consórcio Público e do Estatuto Social.

<b>ESTATUTO SOCIAL:</b>	- documento que formaliza o conjunto de regras que regem funções, atos e objetivos do CIM-AMFRI.
<b>MEDIAÇÃO:</b>	- meio de solução de controvérsias entre particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, na forma da Lei nº 13.140/2015.
<b>MUNICÍPIO CONSORCIADO:</b>	- Município signatário do Contrato de Programa e Rateio.
<b>MUNICÍPIOS CONSORCIADOS:</b>	- Municípios que integram o CIM-AMFRI;
<b>PARTES:</b>	- Consórcio e Município Consorciado
<b>PLANO DE TRABALHO:</b>	- documentos que descreve as etapas e ações dos programas, apresentando o escopo, o cronograma, o orçamento estimativo necessário e o critério de rateio para o desenvolvimento do programa.
<b>PROTOCOLO DE INTENÇÕES:</b>	- documento que se converteu no Contrato de Consórcio Público do CIM-AMFRI após a ratificação nas Câmaras Legislativas dos Municípios Consorciados.
<b>PROGRAMA:</b>	- o instrumento de organização da ação consorciada visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano de trabalho.
<b>TERMO ADITIVO:</b>	- instrumento de formalização de alterações contratuais não previstas inicialmente no Contrato.
<b>TCE/SC:</b>	- Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina

## **ANEXO B – PLANOS DE TRABALHO**

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO  
DA REGIÃO DA AMFRI  
(CIM-AMFRI)**

**PLANO DE TRABALHO**

**Programa:** 03/2021 – Estruturação de PPP para Educação  
**Câmara Temática:** Educação  
**Exercício Financeiro:** 2021

**JANEIRO / 2021**

## **1 – OBJETO:**

O objeto do programa é o desenvolvimento de ações para expansão e melhoria contínua da qualidade da Educação Infantil nos municípios consorciados e integrantes do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da região da Amfri (CIM-AMFRI), a partir da estruturação de PPP Administrativa com foco na delegação das obras e serviços de engenharia e prestação de serviços de apoio à operação, administração e gestão dos serviços não pedagógicos das unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino.

## **2 – JUSTIFICATIVA:**

Segundo dados pesquisados pelo Consórcio CIM – AMFRI, em apoio com o Colegiado de Gestão em Educação dos Municípios da Região do Foz do Itajaí – CoGemfri, um dos grandes desafios da gestão pública para manter o nível de qualificação da educação municipal, perpassa pelo atendimento à demanda continuamente crescente por matrículas nas redes municipais de ensino. Em estudo preliminar, estima-se que, somente para a educação infantil, serão necessárias a construção de 34 novas unidades, além de reforma e ampliação de outras 83, para se absorver o fluxo crescente por novas matrículas, tanto demanda represada quanto novas procuras.

Esta imediata necessidade tem como uma de suas justificativas, o fato de a região proporcionar índices diferenciados de qualidade de vida e oportunidades profissionais e educacionais, aos seus habitantes, se tornando um polo extremamente atrativo, tanto para os atuais moradores, quanto novos interessados em se instalar na região. Como consequência deste fenômeno para o setor de educação, entre os anos de 2014 e 2018, foram registrados aumentos médios significativos das matrículas nas redes de ensino de todos os municípios componentes do CIM-AMFRI, apresentando um claro desafio à sustentabilidade do modelo atual, frente os esforços necessários de ampliação e manutenção da qualidade de atendimento e infraestrutura adequada.

O momento para avanço neste projeto apresenta-se ainda mais adequado ao se considerar interesse do Ministério da Economia em ampliar os setores apoiados pelo *Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão e PPP – FEP*, por meio da seleção, assinatura e início das estruturações de projetos de PPP para o setor de creches, preferencialmente por um consórcio já formado. Expectativa é que o processo até o início da estruturação ocorra em 2021.

Neste contexto, e tendo como referência o Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre o CIM-AMFRI e a CAIXA, em 17 de junho de 2020, foi incluído o setor de creche como iniciativa prioritária para serem realizados os estudos iniciais para estruturação de um projeto

de PPP. Alinhando este interesse mútuo à oportunidade de ter a estrutura do FEP à disposição, agregando significativo valor, sob o ponto de vista técnico, organizacional, financeiro e de imagem, entende-se que o projeto em questão se apresenta como de grande relevância, sob diversos aspectos analisados, tendo oportunidade clara de ser desenvolvido, considerando os alinhamentos atualmente em construção e citados neste Plano.

### **3 – FUNDAMENTO LEGAL:**

O programa tem sua base legal no Contrato do CIM-AMFRI, em seu Estatuto Social, bem como nas Leis Municipais que ratificam e autorizam o ingresso dos municípios ao Consórcio tudo em conformidade com a Lei Federal nº 11.107/05, do Decreto Federal nº 6.017/07.

De forma complementar, o Acordo de Cooperação Técnica, assinado entre o CIM-AMFRI e a CAIXA, em 17 de Junho de 2020, apresenta as bases do acordo firmado entre as duas instituições, com o objetivo de “cooperação técnica entre os partícipes tão somente para a seleção de projetos de desestatização, cujos projetos são entendidos como a alienação de participação societária de titularidade do Poder Público, a alienação de bens públicos, o desenvolvimento de planos de desestatizações e a estruturação de projetos de concessões e PPP e outros negócios público-privados que adotem estrutura jurídica semelhante”.

### **4 – INSTRUMENTOS DE GESTÃO:**

Para cumprimento dos objetivos do programa o CIM-AMFRI poderá se valer dos instrumentos de gestão previstos na Cláusula 5 do Contrato do Consórcio e no Art. 11 do Estatuto Social do CIM-AMFRI.

De forma complementar, o Acordo de Cooperação Técnica, citado no item anterior, apresenta atribuições, diretrizes e responsabilidades mútuas que também são objeto de gestão e aplicação, na execução deste Plano de Trabalho.

### **5 – DESCRIÇÃO DAS ETAPAS E AÇÕES:**

Para cumprimento de seus objetivos o Programa 3 prevê sua execução em 6 (seis) etapas e 6 (seis) ações assim distribuídas:

ETAPAS		AÇÕES	
1.	<b>Formalização como Projeto Piloto FEP CAIXA</b>	1.1	Pleito formal para inclusão do projeto na estrutura do FEP como piloto em creche, com assinatura de contrato de estruturação
2.	<b>Contratação de Consultoria</b>	2.1	Processo de contratação de consultoria especializada que irá atuar no projeto, sob gerenciamento e assessoria da CAIXA
3.	<b>Avaliação e Preparação do Projeto</b>	3.1	Análise da viabilidade econômico-financeira, socioambiental e jurídica

4.	<b>Estruturação do Contrato</b>	4.1	Preparação de documentos necessários à consolidação do projeto
5.	<b>Validação Externa</b>	5.1	Conclusão da viabilidade do projeto revisado após consulta pública
6.	<b>Licitação e Contratação</b>	6.1	Acompanhamento do processo licitatório, com apoio técnico para julgamento das propostas até a celebração do contrato

**a) ETAPA 1: Formalização como Projeto Piloto FEP CAIXA**

**Ação 1.1 - Pleito formal para inclusão do projeto na estrutura do FEP como piloto em creche, com assinatura de contrato de estruturação:**

Esta etapa torna-se de fundamental importância, haja vista a possibilidade de se estruturar todo o projeto via FEP CAIXA. Neste formato, teremos o primeiro projeto piloto de creche do FEP em âmbito nacional. Esta etapa, também, se apresenta como determinante para os próximos passos adotados na estruturação do projeto, haja vista o fluxo modelado de forma diferenciada para os projetos desenvolvidos no FEP e no extra FEP.

**b) ETAPA 2: Contratação de Consultoria**

**Ação 2.1- Processo de contratação de consultoria especializada que irá atuar no projeto, sob gerenciamento e assessoria da CAIXA:**

A especificidade do trabalho a ser desempenhado neste projeto requer o envolvimento de consultorias especializadas, atuando de forma estratégica e sob gerenciamento e assessoramento da CAIXA. Este processo de contratação perpassa por um fluxo estruturado de etapas, devidamente planejado e seguindo rigoroso padrão de governança e qualificação técnica.

**c) ETAPA 3: Avaliação e Preparação do Projeto**

**Ação 3.1- Análise da viabilidade econômico-financeira, socioambiental e jurídica:**

No escopo desta ação estão incluídas todas as atividades necessárias ao completo estudo da viabilidade econômico-financeira, socioambiental e jurídica do projeto. Os resultados deste estudo formarão as bases para o desenvolvimento dos contratos e anexos que irão ser a diretriz estratégica, jurídica e de execução do projeto.

**d) ETAPA 4: Estruturação do Contrato**

**Ação 4.1- Preparação de documentos necessários à consolidação do projeto:**

A partir de todos os estudos realizados, em conjunto com as consultorias contratadas, será estruturada as minutas dos contratos para encaminhamento ao processo licitatório.

**e) ETAPA 5: Validação Externa**

**Ação 5.1- Conclusão da viabilidade do projeto revisado após consulta pública:**

Etapa fundamental do processo de estruturação, o processo de consulta pública é etapa fundamental para o alinhamento necessário e prévio ao processo licitatório.

**f) ETAPA 6: Licitação e Contratação**

**Ação 6.1- Acompanhamento do processo licitatório, com apoio técnico para julgamento das propostas até a celebração do contrato:**

O escopo desta ação envolve o efetivo processo licitatório e todas as etapas que estão inseridas neste contexto. Objetivo é ter o processo de estruturação do projeto de PPP administrativa em creche concluída com a assinatura do contrato.

**6 – ORÇAMENTO CONTRATADO:**

O orçamento estimativo para cumprimento dos objetivos do Programa 3 prevê a necessidade de aplicação dos recursos financeiros assim distribuídos:

METAS / AÇÕES	DESCRIÇÃO	INDICAD. FÍSICOS		VALOR (R\$)	
		UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
<b>1</b>	<b>Formalização como Projeto Piloto FEP CAIXA</b>				
1.1	Pleito formal para inclusão do projeto na estrutura do FEP como piloto em creche, com assinatura de contrato de estruturação	GB	1	19.459,80	19.459,80
<b>2</b>	<b>Contratação de Consultoria</b>				
2.1	Processo de contratação de consultoria especializada que irá atuar no projeto, sob gerenciamento e assessoria da CAIXA	GB	1	45.000,00	45.000,00
<b>3</b>	<b>Avaliação e Preparação do Projeto</b>				
3.1	Análise da viabilidade econômico-financeira, socioambiental e jurídica	GB	1	45.000,00	45.000,00
<b>4</b>	<b>Estruturação do Contrato</b>				
4.1	Preparação de documentos necessários à consolidação do projeto	GB	1	45.000,00	45.000,00
<b>5</b>	<b>Validação Externa</b>				
5.1	Conclusão da viabilidade do projeto revisado após consulta pública	GB	1	45.000,00	45.000,00
<b>6</b>	<b>Licitação e Contratação</b>				



6.1	Acompanhamento do processo licitatório, com apoio técnico para julgamento das propostas até a celebração do contrato	GB	1	45.000,00	45.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>244.459,80</b>

Os valores estão estimados com base nas ações previstas e deverão ser aplicados em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

## 7 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

O cronograma de execução previsto para a realização das ações previstas no Programa 3 é o seguinte:

METAS / AÇÕES	DESCRIÇÃO	INDICADORES FÍSICOS		DURAÇÃO	
		UNID.	QUANT.	INÍCIO	TÉRMINO
<b>1</b>	<b>Formalização como Projeto Piloto FEP CAIXA</b>			<b>01/03/2021</b>	<b>31/03/2021</b>
1.1	Pleito formal para inclusão do projeto na estrutura do FEP como piloto em creche, com assinatura de contrato de estruturação	GB	1	01/03/2021	31/03/2021
<b>2</b>	<b>Contratação de Consultoria</b>			<b>01/04/2021</b>	<b>30/04/2021</b>
2.1	Processo de contratação de consultoria especializada que irá atuar no projeto, sob gerenciamento e assessoria da CAIXA	GB	1	01/04/2021	30/04/2021
<b>3</b>	<b>Avaliação e Preparação do Projeto</b>			<b>01/05/2021</b>	<b>31/05/2021</b>
3.1	Análise da viabilidade econômico-financeira, socioambiental e jurídica	GB	1	01/05/2021	31/05/2021
<b>4</b>	<b>Estruturação do Contrato</b>			<b>01/06/2021</b>	<b>30/09/2021</b>
4.1	Preparação de documentos necessários à consolidação do projeto	GB	1	01/06/2021	30/09/2021
<b>5</b>	<b>Validação Externa</b>			<b>01/10/2021</b>	<b>31/10/2021</b>
5.1	Conclusão da viabilidade do projeto revisado após consulta pública	GB	1	01/10/2021	31/10/2021
<b>6</b>	<b>Licitação e Contratação</b>			<b>01/11/2021</b>	<b>31/12/2021</b>
6.1	Acompanhamento do processo licitatório, com apoio técnico para julgamento das propostas até a celebração do contrato	GB	1	01/11/2021	31/12/2021
<b>DURAÇÃO TOTAL</b>				<b>01/03/2021</b>	<b>31/12/2021</b>

## 8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

O Cronograma de Desembolso previsto para o Programa 3 é o que segue:

EXERCÍCIO DE 2021 (R\$)				
MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
24.445,98	24.445,98	24.445,98	24.445,98	24.445,98
AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
24.445,98	24.445,98	24.445,98	24.445,98	24.445,98

## 9 – MUNICÍPIOS PARTICIPANTES:

O Programa 3 está disponível para adesão dos Municípios de Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Camboriú, Itajaí, Luiz Alves, Navegantes, Itapema, Penha e Porto Belo.

## 10 – CRITÉRIO DE RATEIO:

Para cumprimento de seus objetivos os recursos financeiros necessários a implantação do Programa 3 terá suas despesas rateadas entre os Municípios participantes proporcionalmente a matrículas na rede pública municipal de ensino publicado pelo INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, de acordo com as matrículas do ano de 2018, coletadas por meio do Sistema Educacenso de acordo com o que segue:

MUNICÍPIO	MATRÍCULAS	RATEIO PROPORCIONAL
Balneário Camboriú	14.743	15,26%
Balneário Piçarras	4.711	4,88%
Camboriú	12.431	12,87%
Itajaí	31.766	32,89%
Itapema	9.642	9,98%
Luiz Alves	1.374	1,42%
Navegantes	14.666	15,18%
Penha	4.023	4,17%
Porto Belo	3.233	3,35%
<b>TOTAL</b>	<b>95.589</b>	<b>100,00%</b>

## 11 – CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS:

Para cumprimento dos objetivos do Programa 3 e em conformidade com o critério de rateio adotado os Municípios contribuirão com os seguintes valores:

MUNICÍPIO	CONTRIBUIÇÃO MENSAL	CONTRIBUIÇÃO ANUAL
Balneário Camboriú	R\$ 3.731,35	R\$ 37.313,47
Balneário Piçarras	R\$ 1.192,32	R\$ 11.923,20
Camboriú	R\$ 3.146,20	R\$ 31.461,97
Itajaí	R\$ 8.039,75	R\$ 80.397,46
Itapema	R\$ 2.440,32	R\$ 24.403,21

Luiz Alves	R\$ 347,75	R\$ 3.477,50
Navegantes	R\$ 3.711,86	R\$ 37.118,59
Penha	R\$ 1.018,19	R\$ 10.181,92
Porto Belo	R\$ 818,25	R\$ 8.182,49
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24.445,98</b>	<b>R\$ 244.459,80</b>

## 12 – APROVAÇÃO:

O Programa 3 “**Estruturação de PPP para Educação**” foi aprovado na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 07/08/2020, por unanimidade dos presentes, ficando o Diretor Executivo autorizado a promover os ajustes eventualmente necessários para adequação deste plano de trabalho, bem como a celebrar os respectivos Contratos Programa e de Rateio.

Itajaí, 11 de janeiro de 2021.

João Luiz Demantova  
**Diretor Executivo do CIM-AMFRI**

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO  
DA REGIÃO DA AMFRI  
(CIM-AMFRI)**

**PLANO DE TRABALHO**

**Programa:** 05/2021 – Manutenção e Conservação das Rodovias  
Estaduais no Território do CIM-AMFRI

**Câmara Temática:** Mobilidade e Infraestrutura

**Exercício Financeiro:** 2021

**JANEIRO / 2021**

## 1 – OBJETO:

O objeto do programa é a conservação e manutenção das rodovias estaduais na área de atuação do consórcio, conforme acordado celebrado por meio de termo de convênio entre o Governo do Estado de Santa Catarina e o CIM-AMFRI.

## 2 – JUSTIFICATIVA:

O Governo do Estado de Santa Catarina vem propondo aos consórcios intermunicipais municipais a celebração de termos de convênio para manutenção e conservação das rodovias do estado estaduais de Santa Catarina previstas no Plano Rodoviário Estadual, aprovado pelo Decreto Estadual 759, de 21 de dezembro de 2011 e localizadas na área de abrangência do consórcio, exclusivamente com a execução de serviços de drenagem, terraplanagem, pavimentação, recuperação, reconformação de pista não pavimentada, conservação rodoviária, limpeza de plataforma, sinalização horizontal e vertical e obras complementares, vedada a execução de obras estruturais com a finalidade, de melhorar a mobilidade e segurança de tráfego.

A área de atuação do CIM-AMFRI de acordo com o item 3.2 de seu contrato de constituição é a soma dos territórios dos municípios de Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo totalizando uma área de 1.512,343 Km<sup>2</sup>.

De acordo com levantamento do CIM-AMFRI as rodovias estaduais, contidas no Plano Rodoviário Estadual localizadas no todo ou em parte, na área de atuação do CIM-AMFRI perfazem uma extensão de aproximadamente 69,20 Km de acordo com o que segue:

RODOVIA/ACESSO	DENOMINAÇÃO	MUNICÍPIO	INÍCIO DO TRECHO	FINAL DO TRECHO	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (KM)	SIT. FÍSICA
A101C	PAULO STUART WRIGHT (ACESSO PENHA)	Penha	ENTR. BR-101 (P/ PIÇARRAS)	PENHA	0	4,6	4,6	PAV
A101D	JOÃO BATISTA SÉRGIO MURAD (ACESSO BETO CARRERO)	Penha	ENTR. BR-101 (P/ ITAJAÍ)	BETO CARRERO WORLD (PENHA)	0	7,8	7,8	PAV
SC-414	LEONARDO MARTENDAL	Luiz Alves	ENTR. BR-470 (P/ GASPAS)	LUIZ ALVES (ENTR. SC-413)	14	30,4	16,4	PAV
SC-414	LEONARDO MARTENDAL	Luiz Alves	KM 30,4	DIVISA (LUIZ ALVES – MASSARANDUBA)	30,4	31,2	0,8	LEN
SC-414	LEONARDO MARTENDAL	Navegantes	KM 30,4	DIVISA (LUIZ ALVES – MASSARANDUBA)	0	14	14	PAV
SC-412	JORGE LACERDA	Itajaí	ENTR. BR-101 (P/ ITAJAÍ)	DIVISA (ITAJAÍ – ILHOTA)	0	4,7	4,7	PAV
SC-486	ANTÔNIO HEIL	Itajaí	ITAJAÍ (ENTR. BR-101)	DIVISA (ITAJAÍ – BRUSQUE)	0	20,9	20,9	PAV
<b>TOTAL - KM</b>							<b>69,20</b>	

A proposta do Governo do Estado de Santa Catarina é repassar os recursos de forma proporcional a malha viária existente na área de atuação de cada consórcio, promovendo a descentralização da operação e permitindo desta forma que os próprios municípios definam suas necessidades e elenquem as suas prioridades.

### 3 – FUNDAMENTO LEGAL:

O programa tem sua base legal no Contrato do CIM-AMFRI, em seu Estatuto Social, bem como nas Leis Municipais que ratificam e autorizam o ingresso dos municípios ao Consórcio tudo em conformidade com a Lei Federal nº 11.107/05, do Decreto Federal nº 6.017/07.

### 4 – INSTRUMENTOS DE GESTÃO:

Para cumprimento dos objetivos do programa o CIM-AMFRI poderá se valer dos instrumentos de gestão previstos na Cláusula 5 do Contrato do Consórcio e no Art. 11 do Estatuto Social do CIM-AMFRI.

### 5 – DESCRIÇÃO DAS ETAPAS E AÇÕES:

Para cumprimento de seus objetivos o Programa 5 prevê sua execução em 3 (três) etapas e 3 (três) ações assim distribuídas:

ETAPAS		AÇÕES	
1	<b>Elaboração de Projetos de Engenharia</b>	1.1	Contratação de prestação de serviços para elaboração de projetos de engenharia de manutenção e conservação de estradas.
2	<b>Execução de Serviços</b>	2.1	Contratação de empresas especializadas na execução de serviços de manutenção e conservação de estradas.
3	<b>Acompanhamento da Execução de Serviços</b>	3.1	Contratação de consultoria técnica especializada para o acompanhamento da execução de serviços de manutenção e conservação de estradas.

#### **ETAPA 1: Elaboração de Projetos de Engenharia.**

##### **Ação 1.1 - Contratação de prestação de serviços para elaboração de projetos de engenharia de manutenção e conservação de estradas:**

No escopo desta ação estão incluídas todas as atividades necessárias para a contratação de serviços de terceiros para elaboração de projetos de engenharia para manutenção e conservação das estradas estaduais existentes no território do CIM-AMFRI.

#### **ETAPA 2: Execução de Serviços.**

##### **Ação 2.1- Contratação de empresas especializadas na execução de serviços de manutenção e conservação de estradas:**

No escopo desta ação estão incluídas todas as atividades necessárias para a contratação de terceiros para a execução dos serviços para manutenção e conservação das estradas estaduais existentes no território do CIM-AMFRI.

### ETAPA 3: Acompanhamento da Execução de Serviços

#### Ação 3.1- Contratação de consultoria técnica especializada para o acompanhamento da execução de serviços de manutenção e conservação de estradas:

No escopo desta ação estão incluídas todas as atividades necessárias para a contratação de consultoria técnica especializada para o acompanhamento da execução dos serviços contratados na ETAPA 2 deste programa, incluindo:

- Atividade 3.1.1: Acompanhamento mensal do cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo executor dos serviços;
- Atividade 3.1.2: Controle da quantidade e da qualidade dos serviços prestados; e
- Atividade 3.1.3: Elaboração de relatórios de execução contendo boletins de medição e comprovantes de execução dos serviços executados.

### 6 – ORÇAMENTO CONTRATADO:

O orçamento estimativo para cumprimento dos objetivos do Programa 5 prevê a necessidade de aplicação dos recursos financeiros assim distribuídos:

METAS / AÇÕES	DESCRIÇÃO	INDICAD. FÍSICOS		VALOR (R\$)	
		UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
<b>1</b>	<b>Elaboração de Projetos de Engenharia</b>				
1.1	Contratação de prestação de serviços para elaboração de projetos de engenharia de manutenção e conservação de estradas.	Gb	1	40.000,00	40.000,00
<b>2</b>	<b>Execução de Serviços</b>				
2.1	Contratação de empresas especializadas na execução de serviços de manutenção e conservação de estradas.	Gb	1	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Acompanhamento da Execução de Serviços</b>				
3.1	Contratação de consultoria técnica especializada para o acompanhamento da execução de serviços de manutenção e conservação de estradas.	Gb	1	0,00	0,00
<b>VALORES TOTAIS</b>				<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

Os valores estão estimados com base nas ações previstas e deverão ser aplicados em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

### 7 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

O cronograma de execução previsto para a realização das ações previstas no Programa 5 é o seguinte:

METAS / AÇÕES	DESCRIÇÃO	INDICAD. FÍSICOS		DURAÇÃO	
		UNID.	QUANT.	INÍCIO	TÉRMINO
<b>1</b>	<b>Elaboração de Projetos de Engenharia</b>			<b>01/03/2021</b>	<b>30/12/2021</b>
1.1	Contratação de prestação de serviços para elaboração de projetos de engenharia de manutenção e conservação de estradas.	Gb	1	01/03/2021	30/12/2021
<b>2</b>	<b>Execução de Serviços</b>			<b>01/01/2021</b>	<b>30/06/2021</b>
2.1	Contratação de empresas especializadas na execução de serviços de manutenção e conservação de estradas.	Gb	1	01/01/2021	30/06/2021
<b>3</b>	<b>Acompanhamento da Execução de Serviços</b>			<b>01/01/2021</b>	<b>30/06/2021</b>
3.1	Contratação de consultoria técnica especializada para o acompanhamento da execução de serviços de manutenção e conservação de estradas.	Gb	1	01/01/2021	30/06/2021
<b>DURAÇÃO TOTAL</b>				<b>01/01/2021</b>	<b>30/06/2021</b>

## 8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

O Cronograma de Desembolso previsto para o Programa 5 é o que segue:

EXERCÍCIO DE 2021 (R\$)				
MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Os cronogramas poderão e deverão ser adequados ao disposto no Termo de Convênio a ser celebrado entre o GESC e o CIM-AMFRI.

## 9 – MUNICÍPIOS PARTICIPANTES:

O Programa 5 está disponível para os Municípios de Balneário Piçarras, Itajaí, Luiz Alves, Navegantes e Penha.

## 10 – CRITÉRIO DE RATEIO:



Para cumprimento de seus objetivos os recursos financeiros necessários a implantação do Programa 5 terá suas despesas rateadas entre os Municípios participantes proporcionalmente a extensão da malha viária de rodovias estaduais em seu território, estimada pelo CIM-AMFRI, de acordo com o que segue:

MUNICÍPIO	MALHA VIÁRIA (Km)	RATEIO PROPORCIONAL
Balneário Piçarras	1,50	2,17%
Itajaí	24,50	35,51%
Luiz Alves	18,00	26,09%
Navegantes	14,00	20,29%
Penha	11,00	15,94%
<b>TOTAL</b>	<b>69,00</b>	<b>100,00 %</b>

### 11 – CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS:

Para cumprimento dos objetivos do Programa 5 e em conformidade com o critério de rateio adotado os Municípios contribuirão com os seguintes valores:

MUNICÍPIO	CONTRIBUIÇÃO MENSAL	CONTRIBUIÇÃO ANUAL
Balneário Piçarras	R\$ 86,96	R\$ 869,57
Itajaí	R\$ 1.420,29	R\$ 14.202,90
Luiz Alves	R\$ 1.043,48	R\$ 10.434,78
Navegantes	R\$ 811,59	R\$ 8.115,94
Penha	R\$ 637,68	R\$ 6.376,81
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>

### 12 – APROVAÇÃO:

O Programa 5 “**Manutenção e Conservação das Rodovias Estaduais no Território do CIM-AMFRI**” foi aprovado na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 07/08/2020, por unanimidade dos presentes, ficando o Diretor Executivo autorizado a promover os ajustes eventualmente necessários para adequação deste plano de trabalho.

Itajaí, 11 de janeiro de 2021.

João Luiz Demantova  
**Diretor Executivo do CIM-AMFRI**

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO  
DA REGIÃO DA AMFRI  
(CIM-AMFRI)**

**PLANO DE TRABALHO**

**Programa:** 10/2021 – Manutenção das Atividades da Câmara  
Temática de Esportes

**Câmara Temática:** Esportes

**Exercício Financeiro:** 2021

**JANEIRO / 2021**

## **1 – OBJETO:**

O objeto do programa é a implementação de ações coordenadas para o desenvolvimento das atividades esportivas de caráter municipal e regional.

## **2 – JUSTIFICATIVA:**

A necessidade de articular de maneira integrada as ações esportivas praticadas pelos Municípios associados a AMFRI levaram a associação a instituir, em 07 de junho de 2017 o Colegiado de Dirigentes Municipais de Esportes da AMFRI - CDME.

Constituem competência do CDME:

- I - Promover o esporte de forma sustentável, com papel relevante no estímulo às iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades esportivas;
- II - Planejamento, coordenação, supervisão e avaliação dos planos e programas de incentivo aos esportes e às ações de democratização da prática esportiva e da inclusão social por intermédio do esporte;
- III - Fomentar a construção de políticas públicas de esporte com um modelo de gestão descentralizado, orientado pelo pensamento estratégico;
- IV - Desenvolver a regionalização do esporte e a organização dos setores para atender às demandas regionais;
- V - Promover o desenvolvimento da infraestrutura e a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao esporte;
- VI - Promover a elaboração e implantação de um plano regional de esporte;
- VII - Elaborar estudos e pesquisas que orientem o processo de tomada de decisão e avaliem o impacto da atividade esportiva na região;
- VIII - Promover o desenvolvimento dos recursos humanos ligados à gestão esportiva nos municípios;
- IX - Fomentar e orientar as administrações municipais para o desenvolvimento de ações que aproveitem de forma integrada as potencialidades esportivas locais;
- X - Colaborar com as entidades públicas, privadas e não governamentais municipais, estaduais e federais, em assuntos de interesse do esporte nos municípios;
- XI - Discutir problemas comuns entre os municípios e propor ações e projetos solidários, respeitando o interesse público e as peculiaridades locais; e
- XII - Orientar e auxiliar os municípios na implantação dos sistemas municipais de esporte.

Desde sua fundação o colegiado vem atuando de formar a organizar o calendário de atividades esportivas de forma a potencializar a participação popular evitando conflitos temporais.

A regulamentação dos campeonatos de forma a estabelecer regras semelhantes, em todos os municípios, para cada uma das categorias esportivas também constitui objetivo do colegiado.

Neste sentido o CIM-AMFRI se apresenta como ferramenta apropriada para atuação do colegiado, colocando-se à disposição dos consorciados para implementar as ações necessárias para o

desenvolvimento do esporte na região

### **3 – FUNDAMENTO LEGAL:**

O programa tem sua base legal no Contrato do CIM-AMFRI, em seu Estatuto Social, bem como nas Leis Municipais que ratificam e autorizam o ingresso dos municípios ao Consórcio tudo em conformidade com a Lei Federal nº 11.107/05, do Decreto Federal nº 6.017/07.

### **4 – INSTRUMENTOS DE GESTÃO:**

Para cumprimento dos objetivos do programa o CIM-AMFRI poderá se valer dos instrumentos de gestão previstos na Cláusula 5 do Contrato do Consórcio e no Art. 11 do Estatuto Social do CIM-AMFRI.

### **5 – DESCRIÇÃO DAS ETAPAS E AÇÕES:**

Para cumprimento de seus objetivos o Programa 10 prevê sua execução das ações em 2 (duas) etapas e 2 (duas) ações assim distribuídas:

ETAPAS		AÇÕES	
1	<b>Estruturação da Câmara Temática de Esportes</b>	1.1	Locação de softwares para gerenciamento de atividades esportivas
2	<b>Execução de Atividades Esportivas</b>	2.1	Promoção e Divulgação de Atividades Esportivas

#### **ETAPA 1: Estruturação da Câmara Temática de Esportes:**

A primeira etapa do desenvolvimento do programa prevê dotar a Câmara Técnica de Esportes do CIM-AMFRI dos instrumentos necessários para seu funcionamento colaborativo com os municípios consorciados

##### **Ação 1.1 - Locação de softwares para gerenciamento de atividades esportivas:**

Contratação de fornecedor para locação de software de gerenciamento esportivo e hospedagem de website, para todos os signatários do contrato de rateio, permitindo aos consorciados a gestão regional integrada das informações

#### **ETAPA 2: Execução de Atividades Esportivas**

Executar ações voltadas a realização de atividades esportivas de alcance intermunicipal.

##### **Ação 2.1- Promoção e Divulgação de Atividades Esportivas:**

Promover e divulgar as atividades esportivas intermunicipais.

## 6 – ORÇAMENTO CONTRATADO:

O orçamento estimativo para cumprimento dos objetivos do Programa 10 prevê a necessidade de aplicação dos recursos financeiros assim distribuídos:

METAS / AÇÕES	DESCRIÇÃO	INDICAD. FÍSICOS		VALOR (R\$)	
		UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
<b>1</b>	<b>Estruturação da Câmara Temática de Esportes</b>				
1.1	Locação de softwares para gerenciamento de atividades esportivas	Licenças	09	6.000,00	54.000,00
<b>2</b>	<b>Execução de Atividades Esportivas</b>				
2.1	Promoção e Divulgação de Atividades Esportivas	Unid,	04	5.285,00	22.140,00
<b>VALOR TOTAL4</b>					<b>76.140,00</b>

Os valores estão estimados com base nas ações previstas e deverão ser aplicados em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

## 7 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

O cronograma de execução previsto para a realização das ações do Programa 10 é o seguinte:

METAS / AÇÕES	DESCRIÇÃO	INDICADORES FÍSICOS		DURAÇÃO	
		UNID.	QUANT.	INÍCIO	TÉRMINO
<b>1</b>	<b>Estruturação da Câmara Temática de Esportes</b>			<b>01/03/2021</b>	<b>31/12/2021</b>
1.1	Locação de softwares para gerenciamento de atividades esportivas	Licenças	09	01/03/2021	31/12//2021
<b>2</b>	<b>Execução de Atividades Esportivas</b>			<b>01/03/2021</b>	<b>31/12/2021</b>
2.1	Promoção e Divulgação de Atividades Esportivas	Unid,	04	01/03/2021	31/12/2021
<b>DURAÇÃO TOTAL</b>				<b>01/03/2021</b>	<b>31/12/2021</b>

## 8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

O Cronograma de Desembolso previsto para o Programa 10 é o que segue:

<b>EXERCÍCIO DE 2021 (R\$)</b>				
<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>
7.614,00	7.614,00	7.614,00	7.614,00	7.614,00
<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
7.614,00	7.614,00	7.614,00	7.614,00	7.614,00

## 9 – MUNICÍPIOS PARTICIPANTES:

O Programa 10 está disponível para os Municípios de Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Camboriú, Itajaí, Luiz Alves, Navegantes, Itapema, Penha e Porto Belo.

## 10 – CRITÉRIO DE RATEIO:

Para cumprimento de seus objetivos os recursos financeiros necessários a implantação do Programa 10 terá suas despesas rateadas entre os Municípios de forma igualitária:

<b>MUNICÍPIO</b>	<b>IGUALITÁRIO</b>	<b>RATEIO PROPORCIONAL</b>
Balneário Camboriú	1	11,11%
Balneário Piçarras	1	11,11%
Camboriú	1	11,11%
Itajaí	1	11,11%
Itapema	1	11,11%
Luiz Alves	1	11,11%
Navegantes	1	11,11%
Penha	1	11,11%
Porto Belo	1	11,11%
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>100,00%</b>

## 11 – CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS:

Para cumprimento dos objetivos do Programa 10 e em conformidade com o critério de rateio adotado os Municípios contribuirão com os seguintes valores:

<b>MUNICÍPIO</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO MENSAL</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO ANUAL</b>
Balneário Camboriú	R\$ 846,00	R\$ 8.460,00
Balneário Piçarras	R\$ 846,00	R\$ 8.460,00
Camboriú	R\$ 846,00	R\$ 8.460,00
Itajaí	R\$ 846,00	R\$ 8.460,00
Itapema	R\$ 846,00	R\$ 8.460,00
Luiz Alves	R\$ 846,00	R\$ 8.460,00
Navegantes	R\$ 846,00	R\$ 8.460,00
Penha	R\$ 846,00	R\$ 8.460,00

Porto Belo	R\$ 846,00	R\$ 8.460,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.614,00</b>	<b>R\$ 76.140,00</b>

## 12 – APROVAÇÃO:

O Programa 10 “**Manutenção das Atividades da Câmara Temática de Esportes**” foi aprovado na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 07/08/2020, por unanimidade dos presentes e complementado na Assembleia Geral Extraordinária de 04/10/2020, ficando o Diretor Executivo autorizado a promover os ajustes eventualmente necessários para adequação deste plano de trabalho, bem como a celebrar os respectivos Contratos Programa e de Rateio.

Itajaí, 11 de janeiro de 2021.

João Luiz Demantova  
**Diretor Executivo do CIM-AMFRI**

**ANEXO C – TABELA DE RATEIO DAS DESPESAS  
POR MUNICÍPIO CONSORCIADO**



<b>TABELA DE RATEIO DAS DESPESAS POR MUNICÍPIO CONSORCIADO - 2021 - CONTRATADO</b>				
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>PROGRAMA 3 Estruturação de PPP para Educação</b>	<b>% Total de Contribuição</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Balneário Camboriú	3.1.90.00	R\$ 0,00	17,52%	R\$ 0,00
	3.3.90.00	R\$ 37.313,47		R\$ 37.313,47
	4.4.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 37.313,47</b>		<b>R\$ 37.313,47</b>
Balneário Piçarras	3.1.90.00	R\$ 0,00	5,60%	R\$ 0,00
	3.3.90.00	R\$ 11.923,20		R\$ 11.923,20
	4.4.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.923,20</b>		<b>R\$ 11.923,20</b>
Bombinhas	3.1.90.00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	3.3.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	4.4.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>
Camboriú	3.1.90.00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	3.3.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	4.4.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>
Itajaí	3.1.90.00	R\$ 0,00	37,75%	R\$ 0,00
	3.3.90.00	R\$ 80.397,46		R\$ 80.397,46
	4.4.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 80.397,46</b>		<b>R\$ 80.397,46</b>
Itapema	3.1.90.00	R\$ 0,00	11,46%	R\$ 0,00
	3.3.90.00	R\$ 24.403,21		R\$ 24.403,21
	4.4.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24.403,21</b>		<b>R\$ 24.403,21</b>
Luiz Alves	3.1.90.00	R\$ 0,00	1,63%	R\$ 0,00
	3.3.90.00	R\$ 3.477,50		R\$ 3.477,50
	4.4.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.477,50</b>		<b>R\$ 3.477,50</b>
Navegantes	3.1.90.00	R\$ 0,00	17,43%	R\$ 0,00
	3.3.90.00	R\$ 37.118,59		R\$ 37.118,59
	4.4.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 37.118,59</b>		<b>R\$ 37.118,59</b>
Penha	3.1.90.00	R\$ 0,00	4,78%	R\$ 0,00
	3.3.90.00	R\$ 10.181,92		R\$ 10.181,92
	4.4.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.181,92</b>		<b>R\$ 10.181,92</b>
Porto Belo	3.1.90.00	R\$ 0,00	3,84%	R\$ 0,00
	3.3.90.00	R\$ 8.182,49		R\$ 8.182,49
	4.4.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.182,49</b>		<b>R\$ 8.182,49</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 212.997,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 212.997,83</b>

<b>TABELA DE RATEIO DAS DESPESAS POR MUNICÍPIO CONSORCIADO - 2021 - CONTRATADO</b>				
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>PROGRAMA 5 Manutenção das Rodovias Estaduais no Território do CIM-AMFRI</b>	<b>% Total de Contribuição</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Balneário Camboriú	3.1.90.00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	3.3.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	4.4.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>
Balneário Piçarras	3.1.90.00	R\$ 0,00	2,73%	R\$ 0,00
	3.3.90.00	R\$ 869,57		R\$ 869,57
	4.4.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 869,57</b>		<b>R\$ 869,57</b>
Bombinhas	3.1.90.00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	3.3.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	4.4.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>
Camboriú	3.1.90.00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	3.3.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	4.4.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>
Itajaí	3.1.90.00	R\$ 0,00	44,55%	R\$ 0,00
	3.3.90.00	R\$ 14.202,90		R\$ 14.202,90
	4.4.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.202,90</b>		<b>R\$ 14.202,90</b>
Itapema	3.1.90.00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	3.3.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	4.4.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>
Luiz Alves	3.1.90.00	R\$ 0,00	32,73%	R\$ 0,00
	3.3.90.00	R\$ 10.434,78		R\$ 10.434,78
	4.4.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.434,78</b>		<b>R\$ 10.434,78</b>
Navegantes	3.1.90.00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	3.3.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	4.4.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>
Penha	3.1.90.00	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 0,00
	3.3.90.00	R\$ 6.376,81		R\$ 6.376,81
	4.4.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.376,81</b>		<b>R\$ 6.376,81</b>
Porto Belo	3.1.90.00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	3.3.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	4.4.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 31.884,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 31.884,06</b>

<b>TABELA DE RATEIO DAS DESPESAS POR MUNICÍPIO CONSORCIADO - 2021 - CONTRATADO</b>				
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>PROGRAMA 10 Manutenção das Atividades da Câmara Temática de Esportes</b>	<b>% Total de Contribuição</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Balneário Camboriú	3.1.90.00	R\$ 0,00	12,50%	R\$ 0,00
	3.3.90.00	R\$ 8.400,00		R\$ 8.400,00
	4.4.90.00	R\$ 60,00		R\$ 60,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.460,00</b>		<b>R\$ 8.460,00</b>
Balneário Piçarras	3.1.90.00	R\$ 0,00	12,50%	R\$ 0,00
	3.3.90.00	R\$ 8.400,00		R\$ 8.400,00
	4.4.90.00	R\$ 60,00		R\$ 60,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.460,00</b>		<b>R\$ 8.460,00</b>
Bombinhas	3.1.90.00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	3.3.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	4.4.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>
Camboriú	3.1.90.00	R\$ 0,00	12,50%	R\$ 0,00
	3.3.90.00	R\$ 8.400,00		R\$ 8.400,00
	4.4.90.00	R\$ 60,00		R\$ 60,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.460,00</b>		<b>R\$ 8.460,00</b>
Itajaí	3.1.90.00	R\$ 0,00	12,50%	R\$ 0,00
	3.3.90.00	R\$ 8.400,00		R\$ 8.400,00
	4.4.90.00	R\$ 60,00		R\$ 60,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.460,00</b>		<b>R\$ 8.460,00</b>
Itapema	3.1.90.00	R\$ 0,00	12,50%	R\$ 0,00
	3.3.90.00	R\$ 8.400,00		R\$ 8.400,00
	4.4.90.00	R\$ 60,00		R\$ 60,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.460,00</b>		<b>R\$ 8.460,00</b>
Luiz Alves	3.1.90.00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	3.3.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	4.4.90.00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>
Navegantes	3.1.90.00	R\$ 0,00	12,50%	R\$ 0,00
	3.3.90.00	R\$ 8.400,00		R\$ 8.400,00
	4.4.90.00	R\$ 60,00		R\$ 60,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.460,00</b>		<b>R\$ 8.460,00</b>
Penha	3.1.90.00	R\$ 0,00	12,50%	R\$ 0,00
	3.3.90.00	R\$ 8.400,00		R\$ 8.400,00
	4.4.90.00	R\$ 60,00		R\$ 60,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.460,00</b>		<b>R\$ 8.460,00</b>
Porto Belo	3.1.90.00	R\$ 0,00	12,50%	R\$ 0,00
	3.3.90.00	R\$ 8.400,00		R\$ 8.400,00
	4.4.90.00	R\$ 60,00		R\$ 60,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.460,00</b>		<b>R\$ 8.460,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 67.680,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 67.680,00</b>