

Componentes do financiamento	ANO 1			ANO 2			ANO 3			ANO 4			ANO 5			ANO 6			ANO 7			Valor TOTAL	TOTAL							
	Fontes			Fontes			Fontes			Fontes			Fontes			Fontes			Fontes				Fontes							
	BIRD	APORTE PÚBLICO (CF)	APORTE PRIVADO	BIRD	APORTE PÚBLICO (CF)	APORTE PRIVADO	BIRD	APORTE PÚBLICO (CF)	APORTE PRIVADO	BIRD	APORTE PÚBLICO (CF)	APORTE PRIVADO	BIRD	APORTE PÚBLICO (CF)	APORTE PRIVADO	BIRD	APORTE PÚBLICO (CF)	APORTE PRIVADO	BIRD	APORTE PÚBLICO (CF)	APORTE PRIVADO		BIRD	APORTE PÚBLICO (CF)	APORTE PRIVADO	TOTAL				
C1 - Estruturação do Projeto	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
S1 - Gestão do Projeto	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
P1 - Nível de Gestão do Projeto (UGP)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
C2 - Implantação	27.950.000,00	3.050.000,00	0,00	26.950.000,00	26.650.000,00	0,00	6.620.000,00	2.310.000,00	45.080.000,00	6.620.000,00	2.310.000,00	14.580.000,00	6.620.000,00	560.000,00	3.680.000,00	6.620.000,00	560.000,00	3.680.000,00	6.620.000,00	560.000,00	3.680.000,00	6.620.000,00	560.000,00	13.180.000,00	198.200.000,00	88.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	80.200.000,00	
S2 - Sistema de Transporte Coletivo Regional STCR/AMFRI	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	6.620.000,00	2.310.000,00	45.080.000,00	6.620.000,00	2.310.000,00	14.580.000,00	6.620.000,00	560.000,00	3.680.000,00	6.620.000,00	560.000,00	3.680.000,00	6.620.000,00	560.000,00	3.680.000,00	6.620.000,00	560.000,00	13.180.000,00	121.100.000,00	34.600.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	80.200.000,00	
P2 - Estudos e Projetos	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
P3 - Infraestrutura Viária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620.000,00	0,00	3.680.000,00	6.620.000,00	0,00	3.680.000,00	6.620.000,00	0,00	3.680.000,00	6.620.000,00	0,00	3.680.000,00	6.620.000,00	0,00	3.680.000,00	6.620.000,00	0,00	3.680.000,00	51.500.000,00	33.100.000,00	0,00	0,00	18.400.000,00	
P4 - Terminais e Pontos de Parada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
P5 - Medidas Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
P6 - Frota de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	0,00	0,00	30.500.000,00	
P7 - Balcas de Integração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
P8 - Infraestrutura Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	
P9 - Substituição de Baterias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	
S3 - Túnel Imerso	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	2.500.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	
P10 - Estudos e Projetos	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
P11 - Desapropriações	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	
S4 - Oria Central	25.950.000,00	3.050.000,00	0,00	24.950.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000.000,00	60.900.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	
P12 - Estudos e Projetos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
P13 - Malha Viária Macro e Microdrenagem	7.420.000,00	0,00	0,00	7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.840.000,00	14.840.000,00	0,00	0,00	
P14 - Infraestrutura para o Corredor de Transporte Coletivo	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	
P15 - Infraestrutura para Mobilidade Ativa	11.080.000,00	3.050.000,00	0,00	11.080.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.260.000,00	22.160.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	
P16 - Infraestrutura Patrimonial e de Proteção da Linha de Costa	4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00	
P17 - Infraestrutura de Gerenciamento de Tráfego e Segurança Viária	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	
VALOR TOTAL	28.250.000,00	3.050.000,00	0,00	27.250.000,00	26.650.000,00	0,00	6.900.000,00	2.310.000,00	45.080.000,00	6.900.000,00	2.310.000,00	14.580.000,00	6.900.000,00	560.000,00	3.680.000,00	6.900.000,00	560.000,00	3.680.000,00	6.900.000,00	560.000,00	3.680.000,00	6.900.000,00	560.000,00	13.180.000,00	200.200.000,00	90.000.000,00	39.450.000,00	107.300.000,00	236.750.000,00	
																											30,81%	16,56%	45,32%	100,00%